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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU 
Rodzaj sprawozdania: 

a) okresowe 
b) roczne 
c) końcowe 
d) korekta 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Numer sprawozdania 
O-1/2007/ZPORR/00 

2. Numer i nazwa Programu  
2003/PL/16/1/001                                                            

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego 

3. 
Nazwa Instytucji Zarządzającej 
ZPORR* 

Departament WdraŜania Programów Rozwoju 
Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  

4. Adres 
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa  

5. 
Osoba odpowiedzialna w ramach 
Instytucji Zarządzającej ZPORR 
za realizację Programu 

Anna Siejda                                                                                    
Dyrektor Departamentu WdraŜania Programów Rozwoju 

Regionalnego 

6. 
Osoba do kontaktu w ramach 
Instytucji Zarządzającej ZPORR 

Marta Czartoryska – Ostrowska                                        
Naczelnik Wydziału Monitoringu i Raportowania  

7. Numer telefonu i faksu 
tel. 22-536-74-49 
fax. 22-536-74-91 

8. Adres poczty elektronicznej 
marta.czartoryska-ostrowska@mrr.gov.pl 

*ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POST ĘP RZECZOWY PROGRAMU 

1. Opis przebiegu realizacji programu w okresie objętym sprawozdaniem 
Limit współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
wynosi 2 968 470 769 Euro. Wg algorytmu przedstawionego we wspólnym piśmie MRR i MF (IP-
6/9013/W/3016/2006/MP; DKS-III-073-24-PP/06) z dnia 28 marca 2006 r. (kurs niewypłaconej 
części alokacji - 3,7820 z 28 czerwca 2007 r.) jest to równowartość 11 367 620 314,77 zł. Od 
początku realizacji Programu zawarto 12 264 umowy o wartości dofinansowania z PŚW 11 252 685 
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965,65 zł, co stanowi 98,99 % alokacji na lata 2004 – 2006. Na podpisanie umowy oczekuje 256
projektów o wartości dofinansowania z PŚW 306 005 601,57 zł. Od początku realizacji Programu 
zrealizowano 5 515 wniosków o płatność końcową.  
W związku z wysokim stopniem zakontraktowania środków w ramach ZPORR w okresie 
sprawozdawczym nie były przeprowadzane konkursy oraz nie planuje się ogłaszania nowych 
naborów wniosków. Spośród projektów znajdujących się na listach rezerwowych (projekty, które 
przeszły ocenę formalną i merytoryczną ale nie dostały dofinansowania z powodu wyczerpania 
środków) Urzędów Marszałkowskich IZ ZPORR rekomendowała projekty do dalszej kontraktacji 
pod kątem wskaźników zagroŜonych. Lista ww. wskaźników została przekazana do Urzędów 
Wojewódzkich i Marszałkowskich wraz z pismem IZ ZPORR z dnia 17 stycznia br. znak: DRR-II-
8524-1-MPe/07, l.dz. 297 w/07. Na liście wskaźników zagroŜonych znalazły się m.in. następujące 
wskaźniki: Liczba osób korzystających z praktyki dla uczniów i studentów (Działanie 2.1 ZPORR), 
Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich (Działanie 3.4 ZPORR). Przewiduje się, iŜ 
projekty rekomendowane przez IZ ZPORR do dalszej kontraktacji przyczynią się w znacznym 
stopniu do osiągnięcia załoŜonej w UZPORR wartości wskaźników zagroŜonych. 
 

PRIORYTET 1: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTUR Y SŁUśĄCEJ 
WZMACNIANIU KONKURENCYJNO ŚCI REGIONÓW  

Celem realizacji Priorytetu 1 jest wzrost atrakcyjności wszystkich regionów przez oddziaływanie na 
obecne mocne strony regionów głównie za pomocą inwestycji w infrastrukturę. Projekty 
realizowane w ramach tego priorytetu ukierunkowane są na wsparcie regionalnej infrastruktury 
technicznej (drogowej, środowiskowej, a takŜe społeczeństwa informacyjnego), infrastruktury 
turystycznej i związanej z kulturą, infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, mającej decydujące 
znaczenie dla perspektyw rozwojowych polskich regionów. 
 
Limit współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Priorytetu 1 
ZPORR na lata 2004-2006 wynosi: 1 762 567 948 Euro tj. 6 744 943 143,73 zł (alokacja przeliczona 
na PLN wg algorytmu przedstawionego we wspólnym piśmie MRR i MF z dnia 28 marca 2006 r. 
znak: IP-6/9013/W/3016/2006/MP; DKS-III-073-24-PP/06; kurs niewypłaconej części alokacji -
3,7820 z 28 czerwca 2007 r.). Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 1 zawartych 
zostało 1 347 umów o wartości dofinansowania z PŚW 6 697 789 444,70 zł, co stanowi 99,30 % 
dostępnej alokacji na przedmiotowy Priorytet na lata 2004 – 2006. Obecnie na podpisanie umowy 
oczekuje 46 projektów o wartości dofinansowania z PŚW 175 055 971,23 zł. Od początku realizacji 
Programu w ramach Priorytetu 1 zrealizowano 556 wniosków o płatność końcową. 
 
Ze względu na dziedzinę, której dotyczą projekty realizowane w ramach opisywanego Priorytetu, 
dominują inwestycje związane z rozwojem infrastruktury drogowej oraz projekty dotyczące 
modernizacji i rozbudowy obiektów. Beneficjentami realizującymi projekty w ramach Priorytetu 1 
są głównie jednostki samorządu terytorialnego. Do pozostałych beneficjentów naleŜą: jednostki 
słuŜby zdrowia, uczelnie wyŜsze, jednostki kultury. Realizacja projektów z zakresu infrastruktury 
drogowej przyczynia się do poprawy jakości dróg, jak równieŜ do zwiększenia powierzchni terenów 
inwestycyjnych poprzez usprawnienie dostępu do nich.  
Wszystkie projekty realizowane w ramach Priorytetu 1 korzystnie wpływają na rozwój potencjału 
regionu, a tym samym wpisują się w cele priorytetu zapisane w Uzupełnieniu ZPORR. W wyniku 
realizacji projektów w ramach Priorytetu 1 poprawie uległa dostępność komunikacyjna regionów, 
jak równieŜ podniosła się jakość miejskich systemów transportowych, w tym systemu transportu 
publicznego. Wszystkie te działania są zgodne z załoŜeniami Priorytetu 1 „Rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”. 
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Działanie 1.1 –Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 
 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 1.1 zawartych zostało 428 umów
o łącznej wartości dofinansowania z PŚW 2 895 027 114,68 zł, co stanowi 100,66 % dostępnej 
alokacji na przedmiotowe działanie na lata 2004 – 2006. Na podpisanie umowy oczekują 3 projekty 
o wartości 9 115 845,39 zł dofinansowania z PŚW. Od początku realizacji Programu w ramach 
działania zrealizowano 200 wniosków o płatność końcową.  
W ramach opisywanego działania dominują projekty polegające m.in. na modernizacji lub budowie 
dróg gminnych i powiatowych, natomiast duŜe polegają np.: na budowie, remoncie lub rozbudowie 
obiektów mostowych, wiaduktów i tuneli drogowych. Najaktywniejszą grupę beneficjentów 
stanowią jednostki samorządu terytorialnego. Do najczęściej pojawiających się przeszkód, 
napotykanych przy realizacji projektów w ramach przedmiotowego działania naleŜały: m.in,: 
problemy z wyłonieniem wykonawców robót, nieterminowa i nierzetelna realizacja prac przez 
wykonawców.  
W ramach Działania 1.1 przewaŜają projekty małe, tzn. do wysokości 10 mln dofinansowania z 
EFRR. Około 100 projektów zalicza się do średnich, tzn. od 10 do 20 mln dofinansowania 
z EFRR. Ponadto około 15 projektów zalicza się do grupy projektów duŜych, tzn. powyŜej 
20 mln dofinansowania z PŚW. 
Realizowane projekty przyczyniają się do rozbudowy i poprawy bezpieczeństwa infrastruktury 
drogowej. Ponadto zwiększają dostępność komunikacyjną w regionach i ich powiązania z 
krajowym i międzynarodowym układem transportowym. 
 
Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska 
 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 1.2 zawartych zostało 201 umów 
o łącznej wartości dofinansowania z PŚW 1 123 808 188,22 zł, co stanowi 95,30 % dostępnej 
alokacji na przedmiotowe działanie na lata 2004 – 2006. Na podpisanie umowy oczekują 
3 projekty o wartości 12 761 648,02 zł dofinansowania z PŚW. Od początku realizacji Programu w 
ramach przedmiotowego działania zrealizowano 62 wnioski o płatność końcową. 
Do najczęściej pojawiających się przeszkód, napotykanych przy realizacji projektów 
w ramach przedmiotowego działania naleŜały: m.in.: problemy z wyłonieniem wykonawców robót, 
nieterminowa i nierzetelna realizacja prac przez wykonawców.  
W ramach ww. działania realizowane są projekty z zakresu ochrony środowiska. Dotyczą m.in.: 
budowy kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody.  
W ramach Działania 1.2 przewaŜają projekty małe, tzn. do wysokości 5 mln dofinansowania 
z EFRR. Około 60 projektów zalicza się do średnich, tzn. od 5 do 10 mln dofinansowania 
z EFRR. Ponadto około 20 projektów zalicza się do grupy projektów duŜych, tzn. powyŜej 
25 mln dofinansowania z PŚW.  
Działanie, zgodnie z UZPORR ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się 
do powietrza, wód i gleb, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, a takŜe poprawę 
zarządzania środowiskiem. Cele Działania osiągane są poprzez inwestycje przyczyniające się do 
poprawy stanu środowiska naturalnego.  
 

Działanie 1.3 – Regionalna infrastruktura społeczna 
 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 1.3 zawartych zostało 357 umów 
o wartości dofinansowania z PŚW 957 449 298,58 zł, co stanowi 101,90 % dostępnej alokacji na 
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opisywane działanie lata 2004 – 2006. W ramach poddziałania 1.3.1 zawarte zostały 102 umowy o 
łącznej wartości dofinansowania z PŚW 566 726 033,25 zł, natomiast w poddziałaniu 1.3.2 zawarto 
255 umów o łącznej wartości dofinansowania z PŚW 390 723 265,33 zł. W ramach działania 1.3 na 
podpisanie umowy oczekują 24 projekty o wartości 87 147 734,60 zł dofinansowania z PŚW, w tym 
w poddziałaniu 1.3.1 na podpisanie oczekują 23 projekty o wartości 85 385 549,73 zł 
dofinansowania z PŚW, zaś w poddziałaniu 1.3.2 – 1 projekt o wartości 1 762 184,87 zł 
dofinansowania z PŚW(z województwa podkarpackiego). Od początku realizacji Programu w 
ramach tego działania zrealizowano 225 wniosków o płatność końcową, w tym w ramach 
poddziałania 1.3.1 zrealizowano 38 wniosków o płatność końcową, zaś w ramach poddziałania 
1.3.2 zrealizowano – 187. 
Do najczęściej pojawiających się przeszkód, napotykanych przy realizacji projektów 
w ramach przedmiotowego działania naleŜały: m.in.: nieterminowa i nierzetelna realizacja prac 
przez wykonawców oraz duŜy wzrost cen materiałów budowlanych. 
Realizowane projekty dotyczą głównie: budowy centrów dydaktyczno-naukowych, zakupu środków 
transportu sanitarnego, sprzętu diagnostycznego. W sposób znaczący przyczyniły się one do 
poprawy jakości kształcenia i dostępu do wiedzy oraz usług medycznych świadczonych przez 
wysokospecjalistyczne zakłady opieki zdrowotnej. Beneficjentami podziałania 1.3.1 są głównie 
uczelnie wyŜsze, zaś w podziałaniu 1.3.2 najwyŜszą aktywność w absorpcji środków wykazały 
zakłady opieki zdrowotnej. Dla większości realizowanych projektów skutecznie udało się wyłonić 
wykonawcę.  
W ramach Działania 1.3 przewaŜają projekty małe, tzn. do wysokości 5 mln dofinansowania 
z EFRR. Około 25 projektów zalicza się do średnich, tzn. od 5 do 10 mln dofinansowania 
z EFRR. Ponadto około 20 projektów zalicza się do grupy projektów duŜych, tzn. powyŜej 
10 mln dofinansowania z PŚW.  
Realizowane projekty przyczyniają się do poprawy jakości i dostępność usług medycznych oraz 
skrócenia czasu oczekiwania na leczenie w placówkach infrastruktury ochrony zdrowia. Ponadto 
projekty wdraŜane w ramach przedmiotowego działania umoŜliwiają modernizację 
i rozbudowę szkół wyŜszych, dzięki czemu nie tylko poprawiają się warunki pracy naukowej 
i dydaktycznej na uczelniach i ich dostępność dla studentów, lecz takŜe powiększa się liczba miejsc 
pracy. 

Działanie 1.4 – Rozwój turystyki i kultury  
 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 1.4 zawarto 135 umów o łącznej wartości 
dofinansowania z PŚW 757 387 037,64 zł, co stanowi 100,59 % dostępnej alokacji na 
przedmiotowe działanie na lata 2004 – 2006. Obecnie na podpisanie umowy oczekuje 9 projektów o 
wartości 58 403 249,17 zł dofinansowania z PŚW. Od początku realizacji Programu w ramach 
działania 1.4 zrealizowano 17 wniosków o płatność końcową. 
Głównymi beneficjentami w ww. działaniu są m.in.: jednostki samorządu 
terytorialnego, jak równieŜ jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych: instytucje 
sportowe, turystyczne i kulturalne, dla których organem załoŜycielskim są organy administracji 
rządowej lub samorządowej. Realizowane projekty dotyczą głównie: renowacji 
i rewaloryzacji obiektów zabytkowych i ich otoczenia.  
W ramach Działania 1.4 przewaŜają projekty małe, tzn. do wysokości 5 mln dofinansowania 
z EFRR. Około 40 projektów zalicza się do średnich, tzn. od 5 do 10 mln dofinansowania 
z EFRR. Ponadto około 12 projektów zalicza się do grupy projektów duŜych, tzn. powyŜej 
10 mln dofinansowania z PŚW.  
Realizacja projektów w ramach Działania 1.4 przyczynia się do podniesienia konkurencyjności 
regionów.  
W dniu 22 lutego 2007 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
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z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów 
promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury (Dz.U. Nr 30, poz. 201). Wejście w Ŝycie 
ww. rozporządzenia zapewniło sprawne funkcjonowania systemu udzielania pomocy publicznej w 
ramach opisywanego działania. 
 

Działanie 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 
 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 1.5 zawartych zostało 212 umów 
o łącznej wartości dofinansowania z PŚW 361 204 326,79 zł, co stanowi 100,85 % dostępnej 
alokacji na to działanie na lata 2004-2006. Na podpisanie umowy oczekuje 7 projektów 
o wartości 7 627 494,05 zł dofinansowania z PŚW. Od początku realizacji Programu 
w ramach działania 1.5 zrealizowano 50 wniosków o płatność końcową.  
Wśród beneficjentów ww. działania wyróŜnia się m.in.; szkoły wyŜsze, jednostki zaliczane do 
sektora finansów publicznych: policję i straŜ poŜarną, jak równieŜ jednostki publiczne prowadzące 
działalność badawczo-rozwojową. Realizowane projekty dotyczą głównie: budowy systemów 
informatycznych oraz rozbudowy sieci informatycznych. Do najczęściej pojawiających się 
przeszkód, napotykanych przy realizacji projektów w ramach przedmiotowego działania w okresie 
sprawozdawczym naleŜały problemy z wyłonieniem wykonawców.  
W ramach Działania 1.5 przewaŜają projekty małe, tzn. do wysokości 3 mln dofinansowania 
z EFRR. Około 20 projektów zalicza się do średnich, tzn. od 3 do 10 mln dofinansowania 
z EFRR. Ponadto około 10 projektów zalicza się do grupy projektów duŜych, tzn. powyŜej 
10 mln dofinansowania z PŚW. 
Celem Działania zapisanym w UZPORR jest wspieranie rozwoju województw poprzez rozbudowę 
regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a takŜe wyrównywanie 
dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu. W przypadku projektów objętych 
wsparciem w ramach Działania, jego cel osiągany jest m.in. poprzez tworzenie Regionalnych 
Platform Cyfrowych, informatyzacje zakładów opieki zdrowotnej. 
 
Działanie 1.6 –Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach 
 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 1.6 zawartych zostało 14 umów 
o łącznej wartości dofinansowania z PŚW 602 913 478,79 zł, co stanowi 93,37 % dostępnej alokacji  
na przedmiotowe działanie na lata 2004-2006. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 2 wnioski 
o płatność końcową w województwach: mazowieckim (na wartość 15 271 993,78 zł dofinansowania 
z PŚW) i wielkopolskim (na wartość 277 432,50 zł dofinansowania z PŚW) na łączną wartość 
15 549 426,28 zł dofinansowania z PŚW. 
 
Beneficjentami Działania 1.6 są jednostki samorządu terytorialnego (lub podmioty, które zawarły 
umowy z samorządem terytorialnym), z siedmiu polskich aglomeracji o liczbie mieszkańców 
powyŜej 500 tys. Środki z EFRR zostały rozdzielone na poziomie centralnym natomiast realizacja i 
rozliczenie projektów leŜą w kompetencji instytucji pośredniczących.  
 
W województwie dolnośląskim w ramach Działania 1.6 ZPORR trwała realizacja 
2 projektów, których beneficjentem jest Gmina (Miasto) Wrocław. W ramach realizacji projektu 
Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ – Południe we Wrocławiu zaplanowano m.in., 
przebudowę 1,99 km linii tramwajowych, zakup 8 sztuk taboru komunikacji zbiorowej oraz budowę 
1 zintegrowanego przystanku komunikacji zbiorowej. Do końca okresu sprawozdawczego 
wykonawca dostarczył 8 tramwajów.  
 
W ramach projektu Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - Pl. Powstańców 
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Wielkopolskich we Wrocławiu, etapy 1 – 2 w I półroczu 2007 r. m.in. nastąpiło przekazanie do 
ŠKODA Transportation s.r.o. terminarza dla wagonów ŠKODA 16T, dotyczącego terminów dostaw 
tramwajów oraz szkoleń pracowników inŜynieryjno-technicznych oraz specjalistycznego 
wyposaŜenia obsługowego. Ponadto w dniach 25 – 26.06.2007r. w siedzibie wykonawcy dokonano 
odbioru międzyoperacyjnego: powłok lakierniczych, aparatury elektrycznej i zabezpieczenia 
antykorozyjnego wagonów nr 1,2,3. 
 
Od początku realizacji Programu Wojewoda Łódzki podpisał 1 umowę o wartości dofinansowania 
108 717 992,72 zł. W okresie sprawozdawczym złoŜono 3 wnioski o płatność pośrednią na łączną 
kwotę dofinansowania 15 556 793,42 zł. Od początku realizacji Beneficjent projektu (Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o) otrzymał łączną refundację w wysokości 13 533 
596,81 zł. W okresie od 01.01.2007 do 30 czerwca 2007 roku przeprowadzono i rozstrzygnięto 
postępowanie przetargowe na zakup taboru tramwajowego oraz podpisano umowę z InŜynierem 
Kontraktu. Przewiduje się, iŜ w następnym okresie sprawozdawczym rozpocznie się rzeczowa 
realizacja opisywanego projektu, obejmująca m.in. zmodernizowanie 60 sztuk systemów 
sygnalizacji ulicznej, wybudowanie 1 układu obszarowego sterowania i nadzoru ruchu oraz zakup 
10 sztuk taboru komunikacji zbiorowej. 
 
W województwie małopolskim w ramach Działania 1.6 kontynuowano realizację 1 projektu, 
którego beneficjentem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.
W I półroczu 2007 r. wybudowano 6 przystanków komunikacji zbiorowej, zmodernizowano 2 
kilometry linii tramwajowych i 1 system sygnalizacji ulicznej. Do końca okresu sprawozdawczego 
beneficjent projektu poniósł wydatki kwalifikowalne w wysokości 97 893 221,87 zł. 
 
W województwie mazowieckim w ramach opisywanego działania podpisano 3 umowy 
o łącznej wartości 128 020 732,64 zł dofinansowania z EFRR. Beneficjentem dwóch projektów są 
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., zaś trzeciego Miasto Stołeczne Warszawa. 
W okresie sprawozdawczym zakończono i rozliczono projekt Rozbudowa trasy tramwajowej 
Bemowo-Młociny Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o. W wyniku realizacji projektu została 
wybudowana trasa tramwajowa o długości 2,2 km łącząca pętlę Nowe Bemowo z ul. 
Broniewskiego, czyli z dzielnicą Młociny. Ponadto wybudowano 9 przystanków komunikacji 
zbiorowej. ZałoŜona w umowie o dofinansowanie projektu na poziomie 123 ha wartość wskaźnika 
„Powierzchnia aglomeracji obsługiwana przez transport zbiorowy” została osiągnięta w 100%.  
 
W ramach projektu Modernizacja trasy tramwajowej w Alejach Jerozolimskich odcinek pętla 
Banacha – pętla Gocławek. W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto przetargi oraz podpisano 
kolejne umowy na wykonanie prac obejmujących m.in.: wykonanie systemu informacji pasaŜerskiej 
oraz przeprowadzenie kompleksowej promocji projektu. W okresie sprawozdawczym realizacja 
rzeczowa projektu nie rozpoczęła się.  
 
W ramach projektu Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Spółka Trasa Świętokrzyska
zatwierdziła wykonany w poprzednim okresie sprawozdawczym „Projekt podsystemu monitoringu i 
wideodetekcji w tunelu pod Wisłostradą”. W dniu 28.05.2007 r. InŜynier Kontraktu oraz Zarząd 
Dróg Miejskich w całości zatwierdzili ww. projekt. W ramach opisywanego projektu zaplanowano 
m.in.: budowę 3 układów obszarowego sterowania i nadzoru ruchu oraz modernizację 162 urządzeń 
sterowania ruchem drogowym. 

W województwie pomorskim w okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego Działania 
realizowano 2 projekty podpisane w poprzednich okresach sprawozdawczych. Beneficjentami 
ww. projektów są: Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. oraz Gmina Miasta 
Gdańska. Do końca okresu sprawozdawczego dla ww. projektów skutecznie wyłoniono 
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wykonawcę. Na koniec I półrocza 2007r. wydatki kwalifikowalne wyniosły 128 113 988,17 zł.  

W ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej w I półroczu 2007 r. wybudowano 0,6 km 
i zmodernizowano 3,59 km linii tramwajowych. Do końca okresu sprawozdawczego na rzecz 
beneficjenta zrefundowano wnioski o płatność na sumę 35 062 887,89 zł, pierwsza refundacja 
nastąpiła w czerwcu 2006 r., a ostatnia wpłynęła w czerwcu 2007 r. 

 
W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja projektu Rozwój proekologicznego 
transportu publicznego w Gdyni, jednakŜe nie został on jeszcze rozliczony. W wyniku realizacji 
rzeczowej ww. projektu wybudowano 10,6 km linii trolejbusowych, zakupiono 10 sztuk taboru 
komunikacji zbiorowej oraz wybudowano 1 zajezdnię trolejbusową. Wszystkie wskaźniki produktu 
zostały osiągnięte w 100%. Opisywany projekt generował wydatki kwalifikowane zgodnie 
z załoŜeniami przyjętymi w umowie o dofinansowanie. Od początku realizacji projektu beneficjent 
wydatkował środki kwalifikowalne w wysokości 42 222 456,68 zł.  
 
Z terenu województwa śląskiego zakwalifikowano do dofinansowania projekt p.n. Modernizacja 
infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i 
Sosnowiec. Beneficjentem projektu jest konsorcjum 3 gmin (Sosnowiec, Będzin i Dąbrowa 
Górnicza) oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu. Umowa o 
dofinansowanie projektu została podpisana w styczniu 2006 r. W I półroczu 2007 r. w wyniku 
rzeczowej realizacji opisywanego projektu zakupiono 18 sztuk taboru komunikacji zbiorowej, 
wybudowano 2 systemy sygnalizacji ulicznej oraz zmodernizowano 3 przystanki komunikacji 
zbiorowej. Od początku realizacji projektu beneficjent poniósł wydatki kwalifikowalne w 
wysokości 37591225,39, w tym w okresie sprawozdawczym 18 748 800,00 zł. 

 

W województwie wielkopolskim w ramach przedmiotowego działania trwała realizacja 
4 projektów. Do końca czerwca 2007 r. skutecznie wyłoniono wykonawcę/dostawcę dla wszystkich 
projektów. W okresie sprawozdawczym zrealizowano i rozliczono projekt Elektroniczne tablice 
informacyjne w poznańskich węzłach przesiadkowych o znaczeniu aglomeracyjnym. W wyniku 
realizacji projektu zamontowano 6 szt. elementów informowania podróŜnych oraz otwarto 6 
punktów informowania podróŜnych, z których skorzystało 38,5 tys. osób. 

W opisywanym okresie sprawozdawczym zakończono realizację rzeczową projektu Zintegrowany 
system sterowania ruchem na ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu. W ramach ww. projektu 
zmodernizowano: 1 system sygnalizacji ulicznej oraz 8 urządzeń sterowania ruchem drogowym. 
Ponadto osiągnięto w 100% wartość wskaźnika Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci 
(25 minut).  
 
W I półroczu 2007 r. w ramach projektu Budowa Zintegrowanego Dworca Autobusowego na Os. 
Jana III Sobieskiego w Poznaniu uzyskano zgodę na wycinkę drzew i rozpoczęto prace budowlane. 
W dniu 18 stycznia 2007 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie ścianki szczelinowej -
roboty dodatkowe na kwotę 878 939,78 zł brutto. W okresie sprawozdawczym beneficjent poniósł 
wydatki kwalifikowalne w wysokości 50 80 180,58 zł. 
 
W opisywanym okresie sprawozdawczym trwała kontynuacja 3 etapu projektu Budowa trasy 
tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w Poznaniu. W ramach ww. zadania wykonano
m.in., torowisko tramwajowe (w 73%), przebudowano sieć wodociągową (w 100%), przełoŜono 
sieć cieplną (w 100%). Do końca czerwca 2007 r. beneficjent projektu poniósł wydatki 
kwalifikowalne w wysokości 44 551 287,60 zł, w tym w I półroczu 2007 r. 
w kwocie 10 499 538,59 zł. 
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W sprawozdaniach z realizacji Programu w województwie nie zamieszczono informacji odnośnie 
problemów napotkanych przy realizacji opisywanych projektów. W ramach przedmiotowego 
Działania najniŜszą wartość dofinansowania z PŚW (277 432,50 zł) otrzymał projekt z 
województwa wielkopolskiego Elektroniczne tablice informacyjne poznańskich węzłach 
przesiadkowych o znaczeniu aglomeracyjnym, zaś najwyŜszą (109 552 449,66 zł) wartość 
dofinansowania z PŚW otrzymał projekt z województwa małopolskiego.  
Analiza dotychczasowych postępów działania pozwala na stwierdzenie, Ŝe realizacja projektów w 
ramach działania 1.6 przyczynia się do realizacji celów działania określonych 
w UZPORR. Projekty korzystnie wpływają na wzmocnienie pozycji polskich aglomeracji oraz 
zwiększenie ich atrakcyjności jako miejsca lokowania inwestycji. Powstające w wyniku ich 
realizacji zintegrowane systemy łączące róŜne formy transportu, przyczyniają się do szybszego 
pokonywania duŜych odległości, zmniejszenia zatłoczenia oraz emisji zanieczyszczeń. 
 
 
PRIORYTET 2: WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W  REGIONACH 

Celem realizacji Priorytetu 2 jest stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na poziomie 
lokalnym i regionalnym, a takŜe poprawa zdolności do programowania i realizacji projektów w 
zakresie rozwoju zasobów ludzkich. Szczególne znaczenie ma realizacja działań mających na celu 
reorientację zawodową pracowników zagroŜonych bezrobociem oraz przekwalifikowanie osób 
odchodzących z rolnictwa. Działania realizowane w ramach ww. Priorytetu koncentrują się 
zwłaszcza na obszarach zagroŜonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarach wiejskich i 
obszarach restrukturyzacji przemysłów. 
Limit dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Priorytetu 2 ZPORR na lata 
2004-2006 wynosi: 438 469 535 euro tj. 1 672 176 922,79 zł (alokacja przeliczona na PLN wg 
algorytmu przedstawionego we wspólnym piśmie MRR i MF (IP-6/9013/W/3016/2006/MP; DKS-
III-073-24-PP/06) z dnia 28 marca 2006 r. (kurs niewypłaconej części alokacji - 3,7820 z 28 
czerwca 2007 r.). 
 
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 2 zawartych zostało 4 276 umów 
o łącznej wartości dofinansowania z PŚW 1 679 602 056,65 zł, co stanowi 100,44 % dostępnej 
alokacji na przedmiotowy Priorytet na lata 2004-2006. Na podpisanie umów oczekuje 41 projektów 
o wartości 15 894 673,57 zł dofinansowania z PŚW. Od początku realizacji Programu w ramach 
przedmiotowego Priorytetu zrealizowano 1 163 wniosków o płatność końcową. 
W Priorytecie 2 dominują projekty polegające na organizowaniu szkoleń dla beneficjentów 
ostatecznych zgłaszających chęć podwyŜszenia kwalifikacji zawodowych oraz projekty 
stypendialne. Ponadto, liczną grupę stanowią projekty z zakresu usług doradczych w zakresie 
wyboru nowego zawodu. Ze względu na ww. dominujące grupy projektów do głównych grup 
beneficjentów projektów składanych w ramach Priorytetu 2 naleŜą przede wszystkim instytucje 
szkoleniowe, szkoły wyŜsze oraz jednostki naukowe. Ponadto w sprawozdaniach z realizacji 
Programu w województwach wyszczególnia się instytucje rynku pracy jak równieŜ jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Niski poziom płatności w stosunku do poziomu kontraktacji w ramach działań 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 
wynika zdaniem IZ ZPORR z kilku czynników (m.in. z systemu rozliczeniowego w formie zaliczki, 
ze specyfiki realizowanych projektów w ramach 2.5, gdzie w skali kraju na koniec okresu 
sprawozdawczego zakończyła się realizacja 10 projektów). Wszystkie instytucje zaangaŜowane w 
realizację ZPORR dokładają jednakŜe wszelkich starań, aby płatności w ramach EFS w 
poszczególnych latach osiągnęły poziom nie zagraŜający utracie środków, wynikający z zasady 
n+2. 
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Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy           
i moŜliwości kształcenia ustawicznego w regionie 
 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 2.1 zawartych zostało 1 041 umów 
o łącznej wartości dofinansowania z PŚW 422 437 368,90 zł, co stanowi 101,36 % dostępnej 
alokacji na przedmiotowe działanie na lata 2004-2006. Na podpisanie umowy oczekuje 16
projektów o wartości 5 227 571,84 zł dofinansowania z PŚW. Od początku realizacji Programu w 
ramach przedmiotowego działania zrealizowano 282 wnioski o płatność końcową. 
Realizowane projekty dotyczą głównie: szkoleń, usług doradczych, ukierunkowania kariery 
zawodowej. Głównymi adresatami są dorosłe osoby niezarejestrowane jako bezrobotne, w 
mniejszym stopniu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. Analiza dotychczasowych 
postępów działania pozwala na stwierdzenie, Ŝe realizacja projektów w ramach działania 2.1 
przyczynia się do realizacji celów działania określonych w UZPORR. 
W okresie sprawozdawczym miało miejsce spotkanie grupy roboczej przedstawicieli instytucji 
wdraŜających działania 2.1, 2.3 i 2.4, którego celem było rozwiązanie problemów dotyczących 
monitoringu, kontroli, płatności oraz innych kwestii finansowych pojawiających się w trakcie 
realizacji projektów. 
Projekty te ze względu na typ realizowanego wsparcia dzielą się na dwie kategorie: 1) Badania i 
analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy - 2) Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych –
(projekty jako formę wsparcia wskazują szkolenia i kursy, usługi doradztwa i pośrednictwa pracy, 
oraz badania i analizy). Najczęstsza tematyka projektów szkoleniowych to: nauka języków obcych, 
szkolenia komputerowe, interpersonalne oraz zawodowe. 
PrzewaŜają projekty małe, tzn. o wysokości dofinansowania z EFS do1 mln zł. Większość z tych 
projektów uzyskała dofinansowanie nieprzekraczające 500 tys. zł. Realizowanych jest ponadto ok. 
80 projektów średnich o wartości dofinansowania od 1 do 5 mln złotych. 
 

Działanie 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 
 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 2.2 zawartych zostało 1 813 umów o łącznej 
wartości dofinansowania z PŚW 520 729 570,98 zł, co stanowi 101,76 % dostępnej alokacji na 
przedmiotowe działanie na lata 2004-2006. W ramach poddziałania 2.2.1 zawartych zostało 1 187
umów na łączną kwotę dofinansowania 402 655 409,54 zł, natomiast w ramach poddziałania 2.2.2 
zawarto 626 umów na łączną kwotę dofinansowania 118 074 161,44 zł. Na podpisanie umów nie 
oczekuje Ŝaden projekt. Od początku realizacji Programu w ramach przedmiotowego działania 
zrealizowano 741 wniosków o płatność końcową (w ramach poddziałania 2.2.1 – 423 wnioski, w 
ramach poddziałania 2.2.2 -318wniosków. 

 
Średnia wartość wypłaconego, miesięcznego stypendium (wg województw, w PLN) 

w I półroczu 2007 r. 
Województwo uczeń student 

Dolnośląskie 150,00 200,00 
Kujawsko-pomorskie 142,00 200,00 
Lubelskie 120,00 150,00 
Lubuskie 90,92 129,72 
Łódzkie 102,05 128,24 
Małopolskie 209,55 250,00 
Mazowieckie 150,00 200,00 
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Opolskie 84,33 -* 
Podkarpackie 92,44** 161,92** 
Podlaskie 106,19 162,62 
Pomorskie 124,65 197,93 
Śląskie 250,00 350,00 
Świętokrzyskie 100,00 100,00 
Warmińsko-mazurskie 71,20 250,15 
Wielkopolskie 150,84 197,26 
Zachodniopomorskie 130,00 220,00 

*  W I półroczu 2007 r. realizacja Działania 2.2 w woj. opolskim  nie obejmowała pomocy stypendialnej dla studentów. 
**Wartość stypendium została skorygowana, w stosunku do wersji przekazanej w dniu 06.09.2007 r. Członkom 
Komitetu Monitorującego, w oparciu o przysłane w dniu 14.09.2007 r. przez Marszałka Województwa Podkarpackiego 
wyjaśnienie do powyŜszej kwestii. 
 
Analiza dotychczasowych postępów działania pozwala na stwierdzenie, Ŝe realizacja projektów w 
ramach działania 2.2 przyczynia się do realizacji celów działania określonych 
w UZPORR. 
PrzewaŜająca ilość projektów to projekty małe, tzn. o wysokości dofinansowania z EFS do 
1 mln zł (ok.1700 projektów). Tylko ok. 50 projektów to projekty średnie o dofinansowaniu od 1-5 
mln zł. NajwyŜsze dofinansowanie wynosi ok. 11 mln zł. 
W dniu 11 czerwca 2007 roku opublikowana została zmiana do Uzupełnienia ZPORR dotycząca 
moŜliwości potwierdzenia uprawnień do otrzymywania wsparcia na podstawie zameldowania 
czasowego, w przypadkach gdy nie jest moŜliwe przedstawienie stałego zameldowania. 
W dniu 19 lipca 2007 roku wydana została wytyczna Instytucji Zarządzającej ZPORR dotycząca 
zasad realizacji projektów stypendialnych w szkołach, w których odbywają się praktyki letnie 
traktowane jak część roku szkolonego. 
 
Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 
 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 2.3 zawarte zostały 404 umowy 
o łącznej wartości dofinansowania z PŚW 205 202 788,59 zł, co stanowi 101,40 % dostępnej 
alokacji na przedmiotowe działanie na lata 2004-2006. Na podpisanie umowy oczekują 3 projekty o 
wartości  763 864,71 zł dofinansowania z PŚW. Od początku realizacji Programu w ramach 
przedmiotowego działania zrealizowano 66 wniosków o płatność końcową. Realizowane projekty 
polegają głównie na organizowaniu szkoleń, jak równieŜ obejmują wsparcie w formie doradztwa w 
zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych. Beneficjentami 
ostatecznymi są rolnicy i domownicy z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako 
bezrobotne. Analiza dotychczasowych postępów działania pozwala na stwierdzenie, Ŝe realizacja 
projektów w ramach działania 2.3 przyczynia się do realizacji celów działania określonych w 
UZPORR. 
PrzewaŜają projekty małe, tzn. o wysokości dofinansowania z EFS do 1 mln zł. Większość z tych 
projektów uzyskała dofinansowanie nie przekraczające 500 tys. zł. Realizowanych jest ponadto ok. 
40 projektów średnich o wartości dofinansowania od 1 do 5 mln złotych. 
W okresie sprawozdawczym miało miejsce spotkanie grupy roboczej przedstawicieli instytucji 
wdraŜających działania 2.1, 2.3 i 2.4, którego celem było rozwiązanie problemów dotyczących 
monitoringu, kontroli, płatności oraz innych kwestii finansowych pojawiają się w trakcie realizacji 
projektów. 
 

Działanie 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagroŜonych procesami restrukturyzacyjnymi 
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Od początku realizacji Programu w ramach działania 2.4 zawarte zostały 303 umowy o łącznej 
wartości dofinansowania z PŚW 181 713 874,36 zł, co stanowi 96,76 % dostępnej alokacji na 
przedmiotowe działanie na lata 2004-2006. Na podpisanie umowy nie oczekuje Ŝaden projekt. Od 
początku realizacji Programu w ramach przedmiotowego działania zrealizowano 34 wniosków o 
płatność końcową. 
Realizowane projekty dotyczą m.in. organizowania usług informacyjnych z zakresu prowadzenia 
działalności gospodarczej i usług szkoleniowych, umoŜliwiających nabycie niezbędnych 
umiejętności do prowadzenia ww. działalności. Analiza dotychczasowych postępów działania 
pozwala na stwierdzenie, Ŝe realizacja projektów w ramach działania 2.4 przyczynia się do 
realizacji celów działania określonych w UZPORR. 
PrzewaŜają projekty małe, tzn. o wysokości dofinansowania z EFS do 1 mln zł. Większość z tych 
projektów uzyskała dofinansowanie nie przekraczające 500 tys. zł. Realizowanych jest ponadto ok. 
40 projektów średnich o wartości dofinansowania od 1 do 5 mln złotych. 
 
W okresie sprawozdawczym miało miejsce spotkanie grupy roboczej przedstawicieli instytucji 
wdraŜających działania 2.1, 2.3 i 2.4, którego celem było rozwiązanie problemów dotyczących 
monitoringu, kontroli, płatności oraz innych kwestii finansowych pojawiają się w trakcie realizacji 
projektów. 
W dniu 12 marca 2007 roku wydano wytyczne w sprawie zasad kwalifikowlaności wydatków 
ponoszonych na premie uznaniowe wypłacanych BO w ramach subsydiowanych miejsc pracy, 
zgodnie z którą powyŜsza premia moŜe być uznana za wydatek kwalifikowany pod warunkiem, Ŝe 
będzie opisana w regulaminie wynagrodzenia lub regulaminie przyznawania nagród oraz ew. w 
umowie o pracę.. 
W dniu 30 kwietnia 2007 roku wydano wytyczną doprecyzowującą zasady tworzenia 
subsydiowanych miejsc pracy oraz zasad kwalifikowalności wydatków ponoszonych za nadgodziny 
oraz za pracę w godzinach nocnych, zgodnie z którą wydatki te nie są kwalifikowane. 
 
 
Działanie 2.5 – Promocja przedsiębiorczości  
 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 2.5 zawartych zostało 361 umów
o łącznej wartości dofinansowania z PŚW 186 208 069,42 zł, co stanowi 102,72 % dostępnej 
alokacji  na przedmiotowe działanie na lata 2004-2006. Na podpisanie umowy oczekuje 14
projektów o wartości 6 498 164,06 zł dofinansowania z PŚW. Od początku realizacji Programu w 
ramach przedmiotowego działania zrealizowano 10 wniosków o płatność końcową. 
Realizowane projekty dotyczą m.in. organizowania usług informacyjnych z zakresu prowadzenia 
działalności gospodarczej i usług szkoleniowych, umoŜliwiających nabycie niezbędnych 
umiejętności do prowadzenia ww. działalności. 
PrzewaŜają projekty małe, tzn. o wysokości dofinansowania z EFS do 1 mln zł. Realizowanych jest 
ponadto ok. 20 projektów średnich o wartości dofinansowania powyŜej 1 mln złotych. 
 
Analiza dotychczasowych postępów działania pozwala na stwierdzenie, Ŝe realizacja projektów w 
ramach działania 2.5 przyczynia się do realizacji celów działania określonych w UZPORR. 
W dniu 22.02.2007 r. weszło w Ŝycie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie 
udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości. PowyŜsze rozporządzenie 
wprowadza zmiany, które są konieczne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu 
udzielania pomocy publicznej w ramach Działania 2.5 ZPORR oraz dla zapewnienia spójności 
między dokumentami warunkującymi udzielanie przedmiotowej pomocy  stosowanymi w ramach 
ZPORR. 
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Ww. rozporządzenie, zastępujące Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 grudnia 
2004 r.  w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości, jest bardziej 
korzystne dla przyszłych beneficjentów ostatecznych, z uwagi na podwyŜszenie kwoty 
dopuszczalnej pomocy de minimis do kwoty 200 tys. euro brutto liczonej w okresie 3 kolejnych lat 
kalendarzowych ( tj. w ciągu danego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat 
kalendarzowych), a takŜe rozszerzenie zakresu zastosowania ( np. na sektor transportu oraz 
przetwarzania i obrotu produktami rolnymi). 

Dokonano Nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania 
pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości z dnia 16 lutego 2007 r., która weszła w Ŝycie  
z dniem 4 czerwca 2007 r. Celem nowelizacji było zapewnienie spójności między dokumentami 
warunkującymi udzielanie pomocy de minimis  w ramach Działania 2.5 ZPORR po 1 stycznia 2007 
r. 
W dniach 7-8 maja b.r. odbyło się spotkanie grupy roboczej do spraw wdraŜania Działania 2.5 
ZPORR. Celem spotkania było wyjaśnienie  zapytań i wątpliwości kierowanych przez 
Beneficjentów Końcowych dotyczące kwestii spornych  związanych z udzielaniem pomocy de 
minimis w ramach Działania 2.5 ZPORR po wejściu w Ŝycie rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję 
przedsiębiorczości. 
 
Działanie 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 
 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 2.6 zawarto 354 umowy
o łącznej wartości dofinansowania z PŚW 163 310 384,41 zł, co stanowi 94,84 % dostępnej alokacji 
na przedmiotowe działanie na lata 2004-2006. Na podpisanie umowy oczekuje obecnie 8 projektów 
o wartości 3 405 072,96 zł dofinansowania z PŚW. Od początku realizacji Programu w ramach 
przedmiotowego działania zrealizowano 30 wniosków o płatność końcową.  
Projekty realizowane w ramach Działania skierowane są do przedsiębiorców, instytucji, 
uczestników studiów doktoranckich, pracowników sektora badawczo-rozwojowego oraz 
absolwentów szkół wyŜszych nie zarejestrowanych jako bezrobotni, którzy biorą udział w staŜach. 
Realizowane w ramach projektów przedsięwzięcia dotyczą: tworzenia i rozwoju sieci współpracy w 
zakresie innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi 
podmiotami słuŜącej transferowi know-how i technologii, rozwoju systemu komunikacji i wymiany 
informacji, w tym zbierania danych i tworzenia ich baz, monitorowania i analizy postępów w 
realizacji RSI oraz stypendiów dla najlepszych absolwentów szkół wyŜszych kontynuujących naukę 
na studiach doktoranckich. 
PrzewaŜają projekty małe, tzn. o wysokości dofinansowania z EFS do 1 mln zł. Realizowanych jest 
ponadto ok. 20 projektów średnich o wartości dofinansowania powyŜej 1 mln złotych. 
 
 
PRIORYTET 3: ROZWÓJ LOKALNY 
 
Realizacja działań w ramach Priorytetu 3  ukierunkowana jest na wspomaganie procesu rozwoju 
lokalnego poprzez wsparcie lokalnych projektów z zakresu infrastruktury technicznej, kulturalnej i 
społecznej, a takŜe infrastruktury słuŜącej rozwojowi działalności gospodarczej oraz rewitalizacji 
zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych, jak równieŜ rewitalizacji obiektów i 
obszarów powojskowych. W ramach ww. Priorytetu zakłada się: wsparcie lokalnych i regionalnych 
centrów, które w znaczący sposób wpływają na ekonomiczną i społeczną aktywność terenów je 
otaczających; zwiększenie moŜliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności 
lokalnych, poprzez poprawę stanu infrastruktury; wykorzystanie potencjału turystycznego, 
kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez rozwój i poprawę stanu infrastruktury 
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turystycznej, wypoczynkowej, a takŜe obiektów kulturowych; zwiększenie atrakcyjności obszarów 
wiejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych; tworzenie przyjaznego środowiska 
dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw, poprawę jakości środowiska; zapobieganie problemom 
społecznym a takŜe tworzenie nowych miejsc pracy. 
Do głównych grup beneficjentów końcowych projektów składanych w ramach Priorytetu 3 naleŜą 
podobnie jak w Priorytecie 1 przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki 
słuŜby zdrowia. Najczęściej realizowane projekty dotyczą inwestycji drogowych oraz inwestycji z 
zakresu lokalnej infrastruktury społecznej. Do najczęściej pojawiających się przeszkód, 
napotykanych przy realizacji projektów w ramach przedmiotowego Priorytetu naleŜały problemy z 
wyłonieniem wykonawców i nieterminowa realizacja robót. 
Limit współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Priorytetu 3 
ZPORR wynosi 727 523 283 euro tj. 2 798 803 066 zł (1Euro= 3,7820 zł). 
 
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 3 zawartych zostało 5 087 umów o łącznej 
wartości dofinansowania z PŚW 2 761 172 315,46 zł, co stanowi 98,66 % dostępnej alokacji na 
przedmiotowy Priorytet na lata 2004-2006. Na podpisanie umowy oczekuje 99 projektów o wartości
105 336 514,99 zł dofinansowania z PŚW. Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 
zrealizowano 3 084 wnioski o płatność końcową. 

Działanie 3.1 – Obszary wiejskie 
 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 3.1 zawartych zostało 1 307 umów 
o łącznej wartości dofinansowania z PŚW 1 333 300 347,35 zł, co stanowi 98,70 % dostępnej 
alokacji na przedmiotowe działanie na lata 2004-2006. Na podpisanie umów oczekuje 50 projektów 
o wartości dofinansowania z PŚW 51 664 778,31 zł. Od początku realizacji Programu w ramach 
przedmiotowego działania zrealizowano 980 wniosków o płatność końcową. 
Realizowane projekty, dotyczą głównie budowy i modernizacji urządzeń do odprowadzania 
i oczyszczania ścieków. Beneficjentami są głównie samorządy gminne i powiatowe oraz jednostki 
zaliczane do sektora finansów publicznych. 
W ramach działania 3.1 przewaŜają projekty małe (ponad 800), tzn. do wysokości dofinansowania z 
EFRR 1 mln zł. Większość z tych projektów uzyskała dofinansowanie nie przekraczające 500 tys. 
zł. Ponadto moŜna wyróŜnić projekty średnie, ponad 400 projektów w granicach od 1 do 5 mln zł, 
natomiast najmniej liczną grupę tworzą projekty duŜe(ponad 10), powyŜej 5 mln. 
Analiza dotychczasowych postępów działania pozwala na stwierdzenie, Ŝe realizacja projektów w 
ramach działania 3.1 przyczynia się do realizacji celów działania określonych w UZPORR. 
 
Działanie 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji 
 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 3.2 zawartych zostało 357 umów 
o łącznej wartości dofinansowania z PŚW 409 706 996,43 zł, co stanowi 97,98 % dostępnej alokacji 
na Priorytet na lata 2004-2006. Na podpisanie umowy oczekuje 6 projektów o wartości 
6 273 386,61 zł dofinansowania z PŚW. Od początku realizacji Programu w ramach działania 
zrealizowano 204 wnioski o płatność końcową.  
Wśród beneficjentów opisywanego działania wyróŜnia się m.in.: podmioty wykonujące usługi 
publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat, jak równieŜ fundacje,  
związki wyznaniowe. Realizowane projekty dotyczą głównie infrastruktury ochrony środowiska.  
W ramach Działania 3.2 przewaŜają projekty małe (ponad 200), tzn. do wysokości 1 mln zł 
dofinansowania z EFRR. Około 100 projektów zalicza się do średnich, tzn. od 1 do 5 mln zł 
dofinansowania z EFRR. Ponadto około 10 projektów zalicza się do grupy projektów duŜych, tzn. 
powyŜej 5 mln dofinansowania z PŚW ( w tym 2 projekty powyŜej 10 mln zł). 
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Analiza dotychczasowych postępów działania pozwala na stwierdzenie, Ŝe realizacja projektów w 
ramach działania 3.2 przyczynia się do realizacji celów działania określonych w UZPORR. 
 
Działanie 3.3 – Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 
 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 3.3 zawartych zostało 168 umów 
o łącznej wartości dofinansowania z PŚW 366 004 932,14 zł, co stanowi 101,68 % dostępnej 
alokacji na przedmiotowe działanie na lata 2004-2006. Na podpisanie umowy oczekuje 29
projektów o wartości 44 510 013,88 zł dofinansowania z PŚW. Od początku realizacji Programu w 
ramach przedmiotowego działania zrealizowano 57 wniosków o płatność końcową. 
WdraŜane projekty, podobnie jak w działaniu 3.2, dotyczą głównie infrastruktury ochrony 
środowiska, dziedzictwa kulturowego, zaś ich beneficjentami są głównie jednostki samorządu 
terytorialnego i szkoły wyŜsze.  
W ramach Działania 3.3 przewaŜają projekty średnie (około 100), tzn. od 1 do 5 mln zł 
dofinansowania z EFRR. Około 60 projektów zalicza się do małych tzn. do wysokości 1 mln zł 
dofinansowania z EFRR. Ponadto około 15 projektów zalicza się do grupy projektów duŜych, tzn. 
powyŜej 5 mln dofinansowania z PŚW ( w tym 3 projekty powyŜej 10 mln zł). 
Analiza dotychczasowych postępów działania pozwala na stwierdzenie, Ŝe realizacja projektów w 
ramach działania 3.3 przyczynia się do realizacji celów działania określonych w UZPORR. 
 
 
Działanie 3.4 – Mikroprzedsi ębiorstwa 
 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 3.4 zawartych zostało 2 780 umów 
o łącznej wartości dofinansowania z PŚW 198 658 276,05 zł, co stanowi 91,27 % dostępnej alokacji 
na przedmiotowe działanie na lata 2004-2006. W tym okresie sprawozdawczym zostało 
rozwiązanych 7 umów. 
Na podpisanie umowy oczekuje 12 projektów o wartości 1 488 363,19 zł dofinansowania 
z PŚW. Od początku realizacji Programu w ramach przedmiotowego działania zrealizowano 1 526 
wniosków o płatność końcową. 
Wśród beneficjentów ww. działania wyróŜnia się m.in.; podmioty prowadzące 
mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niŜ 36 miesięcy 
przed dniem złoŜenia wniosku, zatrudniały średnio rocznie nie mniej niŜ 10 pracowników oraz ich 
roczny obrót netto nie przekroczył 2 milionów euro. Wybrane do dofinansowania projekty dotyczą 
głównie: usług (budowlanych, informatycznych, finansowych), produkcji (zakupu maszyn). 
W ramach działania 3.4 przewaŜają projekty małe, tzn. do wysokości dofinansowania z EFRR 100 
tys. zł (ponad 1880). Większość z tych projektów uzyskała dofinansowanie nie przekraczające 50 
tys. zł. Około 730 projektów zalicza się do średnich, tzn. od 100 do 150 tys zł dofinansowania z 
EFRR. Ponadto około 180 projektów zalicza się do grupy projektów duŜych, tzn. powyŜej 150 tys. 
zł dofinansowania z PŚW. 
Analiza dotychczasowych postępów działania pozwala na stwierdzenie, Ŝe realizacja projektów w 
ramach działania 3.4 przyczynia się do realizacji celów działania określonych w UZPORR. 
 
 
Działanie 3.5 – Lokalna infrastruktura społeczna 
 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 3.5 zawartych zostało 475 umów o łącznej 
wartości dofinansowania z PŚW 453 501 763,49 zł, co stanowi 100,30 % dostępnej alokacji na 
przedmiotowe działanie na lata 2004-2006. W ramach poddziałania 3.5.1 zawartych zostało 190
umów o łącznej wartości dofinansowania z PŚW 279 625 613,55 zł, natomiast w poddziałaniu 3.5.2
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zawarto 285 umowy o łącznej wartości dofinansowania z PŚW 173 876 149,94 zł. W ramach 
działania na podpisanie umowy oczekuje 2 projekty o wartości 1 399 973,00 zł dofinansowania z 
PŚW, w tym w poddziałaniu 3.5.1 na podpisanie oczekuje 1 umowa  o wartości 999 973,00 zł 
dofinansowania z PŚW, zaś w poddziałaniu 3.5.2 na podpisanie oczekuje równieŜ 1 umowa o 
wartości 400 000,00 zł dofinansowania z PŚW. Od początku realizacji Programu w ramach 
przedmiotowego działania zrealizowano 317 wniosków o płatność końcową, w tym 137 w ramach 
poddziałania 3.5.1 i 180 w ramach poddziałania 3.5.2. 
Wśród beneficjentów opisywanego działania wyróŜnia się m.in.; związki, porozumienia                              
i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz osoby prawne i fizyczne będące organami 
prowadzącymi szkoły lub placówki w świetle obowiązujących przepisów prawa. Realizowane 
projekty dotyczą głównie budowy i przebudowy obiektów dydaktycznych. 
W ramach Działania 3.5 przewaŜają projekty małe (ponad 330), tzn. do wysokości 1 mln zł 
dofinansowania z EFRR. Ponad 130 projektów zalicza się do średnich, tzn. od 1 do 5 mln zł 
dofinansowania z EFRR. Ponadto około 10 projektów zalicza się do grupy projektów duŜych, tzn. 
powyŜej 5 mln dofinansowania z PŚW ( w tym 1 projekt powyŜej 10 mln zł) 
Analiza dotychczasowych postępów działania pozwala na stwierdzenie, Ŝe realizacja projektów w 
ramach działania 3.5 przyczynia się do realizacji celów działania określonych w UZPORR. 
 

PRIORYTET 4: POMOC TECHNICZNA  

Celem Priorytetu 4 jest wsparcie instytucji uczestniczących we wdraŜaniu ZPORR w zakresie 
zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu, szkoleń pracowników, wyposaŜenia 
urzędów w niezbędny sprzęt oraz obsługi Komitetów Monitorujących i Sterujących oraz wsparcie 
działań informacyjnych i promocyjnych, dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych w 
ramach ZPORR. 
Limit współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Priorytetu 4 
ZPORR na lata 2004-2006 wynosi: 39 910 003 euro tj. 151 697 182  (1Euro= 3,7820 zł). 
 
W okresie sprawozdawczym dokonano realokacji środków pomiędzy działaniami w następujących 
województwach: lubelskim (realokacja środków pomiędzy działaniami 4.2 i 4.3 Uchwałą Nr 4/2007 
z 22 marca 2007 r.), łódzkim (realokacja środków pomiędzy działaniami 4.2 i 4.3 Uchwałą Nr 
5/2007 z 22 marca 2007 r.), podlaskim (realokacja środków pomiędzy działaniami 4.2 i 4.3 
Uchwałą Nr 6/2007 z 22 marca 2007 r.) spowodowało to wzrost wartości dostępnej alokacji na 
działaniu 4.3 o 0,87 % w porównaniu do wartości pierwotnie dostępnej alokacji. Ponownie 
w województwie podlaskim dokonano realokacji pomiędzy działaniami  4.3 i 4.2 Uchwałą Nr 
9/2007 z 12 czerwca 2007 r., co spowodowało wzrost wartości dostępnej alokacji na działaniu 4.2 
o 0,30 % w porównaniu do wartości pierwotnie dostępnej alokacji. 
 
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 4 zawarto 1 554 umowy/decyzje o łącznej 
wartości dofinansowania z PŚW 114 124 456,43 zł, co stanowi 75,23 % dostępnej alokacji na 
przedmiotowy Priorytet na lata 2004-2006. Na podpisanie umowy/decyzji oczekuje 70 projektów o 
wartości 8 516 801,30 zł dofinansowania z PŚW. Od początku realizacji Programu w ramach 
Priorytetu 4 zrealizowano 712 wniosków o płatność końcową. Do końca okresu sprawozdawczego 
zrefundowano 25,16 % dostępnej alokacji. 
 
Z dniem 31 lipca 2007 r. zaczną obowiązywać „Wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR w 
zakresie przeprowadzania wizyty monitorującej/kontrolnej na miejscu” wydane w oparciu o art. 4 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001r. ustanawiającego szczegółowe 
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów 
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kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, oraz załączniki do przedmiotowych 
wytycznych. Celem sformułowania wytycznych jest usprawnienie i usystematyzowanie działań 
związanych z wykonaniem czynności kontrolnych przez zespoły kontrolujące w instytucjach 
wykonujących kontrolę z art. 4, równieŜ w ramach Pomocy Technicznej. 
 

Działanie 4.1– Wsparcie procesu wdraŜania ZPORR- wydatki limitowane 
 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 4.1 zostały zawarte 495 umowy/decyzje      
o łącznej wartości dofinansowania z PŚW 77 707 533,04 zł, co stanowi 81,29 % dostępnej alokacji 
dla Działania 4.1 na lata 2004-2006. Na podpisanie umowy/ decyzji oczekuje 20 projektów o 
wartości 6 091 296,53 zł dofinansowania z PŚW. Od początku realizacji Programu w ramach 
przedmiotowego działania zrealizowano 208 wniosków o płatność końcową. Realizowane projekty 
dotyczą głównie zatrudnienia personelu zaangaŜowanego we wdraŜanie zadań związanych z 
realizacją ZPORR oraz organizowania prac Komitetu Monitorującego ZPORR oraz Podkomitetów 
Monitorujących komponent Regionalny ZPORR. 
W ramach działania 4.1 przewaŜają projekty małe, tzn. do wysokości dofinansowania z EFRR 300 
tys. zł (ponad 380). Większość z tych projektów uzyskała dofinansowanie nie przekraczające 50 tys. 
zł. Ponadto moŜna wyróŜnić projekty średnie, około 100 projektów w granicach od 300 tys do 1 
mln zł, natomiast najmniej liczną grupę tworzą projekty duŜe(około 5), powyŜej 1 mln. 
Analiza dotychczasowych postępów działania pozwala na stwierdzenie, Ŝe realizacja projektów w 
ramach działania 4.1 przyczynia się do realizacji celów działania określonych w UZPORR. 
  
 
Działanie 4.2– Wsparcie procesu wdraŜania ZPORR- wydatki nielimitowane 
 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 4.2 zawartych zostało 529 umów/decyzji o 
łącznej wartości dofinansowania z PŚW 21 183 095,24 zł, co stanowi 65,26 % dostępnej alokacji  
dla Działania 4.2 na lata 2004-2006. Na podpisanie umowy/decyzji oczekuje 27 projektów o 
wartości 1 185 892,78 zł dofinansowania z PŚW. Od początku realizacji w ramach przedmiotowego 
działania Programu zrealizowano 244 wniosków o płatność końcową. Realizowane projekty 
polegają głównie na organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników zaangaŜowanych 
we wdraŜanie ZPORR, oraz programowanie RPO na lata 2007-2013 oraz na zakupie sprzętu 
biurowego. 
W ramach działania 4.2 przewaŜają projekty małe, tzn. do wysokości dofinansowania z EFRR 50 
tys. zł (ponad 370). Ponadto moŜna wyróŜnić projekty średnie, około 100 projektów w granicach od 
50 tys. do 100 tys. zł, natomiast najmniej liczną grupę tworzą projekty duŜe(około 50), powyŜej 
100 tys. zł. 
Analiza dotychczasowych postępów działania pozwala na stwierdzenie, Ŝe realizacja projektów w 
ramach działania 4.2 przyczynia się do realizacji celów działania określonych w UZPORR.  
 
Działanie 4.3– Działania informacyjne i promocyjne  
 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 4.3 zostało zawartych 530 umów/decyzji o 
łącznej wartości dofinansowania  z PŚW 15 231 520,55 zł, co stanowi 64,43% dostępnej alokacji 
dla Działania 4.3 na lata 2004-2006. Na podpisanie umowy/decyzji oczekuje 23 projekty o wartości 
1 239 611,99 zł dofinansowania z PŚW. Od początku realizacji w ramach przedmiotowego 
działania Programu zrealizowano 260 wniosków o płatność końcową. Realizowane projekty 
dotyczą głównie przygotowania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych, aktualnych 
dokumentów programowych w ramach ZPORR oraz publikacji biuletynu informacyjnego na temat 
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ZPORR. 
W ramach działania 4.3 przewaŜają projekty małe, tzn. do wysokości dofinansowania z EFRR 50 
tys. zł (ponad 450). Ponadto moŜna wyróŜnić projekty średnie, około 100 projektów w granicach od 
50 tys. do 150 tys. zł, natomiast najmniej liczną grupę tworzą projekty duŜe(ponad 10), powyŜej 
150 tys. zł. 
Analiza dotychczasowych postępów działania pozwala na stwierdzenie, Ŝe realizacja projektów w 
ramach działania 4.3 przyczynia się do realizacji celów działania określonych w UZPORR. 
 

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 1-1a. 

2. Informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie 
objętym sprawozdaniem. 

Wskaźniki postępu rzeczowego wykazywane w załączniku 2 sprawozdania z realizacji 
Programu w województwie agregowane są ze sprawozdań końcowych projektów, wobec 
których przeprowadzono do końca czerwca 2007 r. kontrolę. Wskaźniki odnoszące się do 
liczby projektów obejmują wszystkie realizowane projekty. Projekty zakończone kontrolą 
ujmowane są ponadto w kolumnie Mp ww. załącznika. 

W wyniku przeprowadzenia w I półroczu br. znacznej ilości kontroli na projektach 
zakończonych, uzyskano relatywnie wysoki, w stosunku do wartości odnotowanych w 
poprzednim półroczu, wzrost wartości wskaźników postępu rzeczowego. 
 

Priorytet I 

W I półroczu 2007 r. realizowano łącznie 723 projekty, a od początku realizacji Programu –
1347 (tj. o 88% więcej w stosunku do załoŜonej w UZPORR wartości docelowej), w tym 
najwięcej z nich dotyczyło transportu  – 409 oraz infrastruktury społecznej – 357 (w tym -
z zakresu ochrony zdrowia – 255, a edukacji – 102). Stopień realizacji tych projektów 
kształtował się powyŜej załoŜonego. Stosunkowo duŜo projektów realizowano w zakresie 
technologii informacyjnych (212), a takŜe ochrony środowiska (201), tj. odpowiednio o 
41% i 34% więcej niŜ wynosi załoŜona wartość docelowa. Od początku Programu 
realizowano 135 projektów z zakresu kultury i turystyki , wobec planowanych 60. Liczba 
podpisanych umów odnoszących się do projektów z zakresu transportu publicznego wynosi, 
podobnie jak w II półroczu 2006 r., 33 szt. (wobec wartości docelowej załoŜonej na poziomie 
16 szt.). 
 
Działanie 1.1 
W I półroczu br. wybudowano ok. 30 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a 
od początku realizacji Programu łącznie ponad 147 km, tj. o 110% więcej niŜ załoŜono. 
Najwięcej dróg wybudowano w województwie lubelskim, gdzie od początku realizacji 
ZPORR  powstało ok. 96 km, w tym w I półroczu br. – nieco ponad 12 km. 
JednakŜe, znacznie większa od nowo budowanych jest długość dróg modernizowanych –
w I półroczu br. wyniosła ona ok. 382 km, a od początku Programu – ok. 847 km. Podobnie 
jak w przypadku dróg nowo wybudowanych, duŜy wpływ na długość dróg 
zmodernizowanych na poziomie kraju miały projekty zrealizowane w woj. lubelskim (od 
początku Programu wyremontowano ok. 195 km dróg), ale równieŜ – w woj. małopolskim 
(blisko 153 km). 
W ramach poddziałania 1.1.2 realizowano, podobnie jak w poprzednim półroczu, 19 
projektów z zakresu transportu publicznego, a w wyniku zakończenia realizacji 7 z nich –
pojemność taboru komunikacji miejskiej  zwiększyła się o blisko 1000 miejsc (tj. ok. 15% 
załoŜonej wartości).  
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Działanie 1.2 
W I półroczu br. odnotowano znaczny wzrost, w stosunku do poprzedniego półrocza, wartości 
wskaźnika odnoszącego się do budowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnych (ok. 507 km, 
wobec 264 km), a takŜe - sieci rozdzielczej wodociągów (odpowiednio ok. 294 km, wobec 
ok. 55 km). Od początku realizacji Programu  wybudowano lub zmodernizowano łącznie ok. 
786 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 294 km sieci rozdzielczej wodociągów (tj. 
odpowiednio o 81% i o 76% więcej niŜ załoŜono). Najwięcej nowo wybudowanych lub 
zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych powstało w woj. świętokrzyskim (ok. 142 km) oraz 
wielkopolskim (ok. 141 km), natomiast sieci rozdzielczej wodociągów – w woj. podlaskim 
(blisko 115 km). 
Wybudowano lub zmodernizowano 20 oczyszczalni ścieków (w tym 9 w I półroczu br.) oraz 
10 stacji uzdatniania wody (w okresie styczeń-czerwiec br. – 5 szt.). Wartości te są równieŜ 
duŜo wyŜsze od notowanych w poprzednim okresie sprawozdawczym. 
W I półroczu br. wybudowano lub zmodernizowano (w woj. małopolskim oraz 
podkarpackim) 19 elementów zapobiegających powodziom (co stanowi ok. 35% załoŜonej 
wartości docelowej), a ich łączna długość wyniosła blisko 9 km (odpowiednio ok. 5%). 
W ramach działania realizowano 22 projekty wsparcia zarządzania ochroną środowiska
oraz 14 – selektywnej zbiórki odpadów, składowania odpadów i recyklingu oraz 
projektów gospodarki odpadami komunalnymi. 
 
Działanie 1.3 
W ramach działania znacznie więcej realizowanych projektów dotyczy wsparcia 
infrastruktury ochrony zdrowia niŜ edukacyjnej (255, wobec 102). W związku z tym, efekty 
rzeczowe odnoszące się do poprawy ochrony zdrowia osiągnięto w duŜo większym stopniu 
niŜ w przypadku infrastruktury edukacyjnej. 
W wyniku wsparcia 158 zakładów opieki zdrowotnej, zakupiono 1661 sztuk sprzętu 
medycznego (najwięcej w woj. lubelskim – 519 szt. oraz mazowieckim – 351 szt.). Wartości 
te znacznie przekraczały załoŜone wskaźniki docelowe. Wsparciem objęto takŜe 87 obiektów 
dydaktycznych i badawczych. Powierzchnia wybudowanych i zmodernizowanych 
obiektów sportowych wyniosła, podobnie jak na koniec poprzedniego półrocza, ok. 1475 m2, 
a dydaktycznych – 77 355 m2. Łącznie, osiągnięte wskaźniki stanowiły blisko 39% załoŜonej 
wartości docelowej. 
 
Działanie 1.4 
Od początku realizacji Programu odrestaurowano i odremontowano 5 obiektów 
historycznych o łącznej powierzchni ok. 1293 m2, co stanowi odpowiednio 42% i 2% 
załoŜonej wartości docelowej oraz 13 obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, 
sportowej lub słuŜącej aktywnym formom wypoczynku, których łączna powierzchnia 
wyniosła ok. 14 ha, kształtując się na poziomie odpowiednio o 63% i o 20% wyŜszym niŜ 
wynosi planowana wartość. 
Ponadto, od początku realizacji Programu zainstalowano w obiektach zabytkowych 138 
systemów zabezpieczeń przed poŜarem i kradzieŜą (w tym 116 w woj. wielkopolskim), 
wobec 10 załoŜonych do realizacji w ramach działania. Na cele kulturalne i turystyczne
zaadaptowano 9 obiektów zabytkowych (wobec planowanych 16). W podobnym celu 
zagospodarowano 0,08 ha powierzchni parków narodowych, krajobrazowych i innych 
form ochrony przyrody , co stanowi 0,1% załoŜonej wartości. 
 
Działanie 1.5 
Od początku realizacji Programu, w ramach działania 1.5 realizowano 212 projektów, w tym 
w okresie styczeń-czerwiec br. – 142. W wyniku zakończenia realizacji projektów, 
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wybudowano 298 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP), 238 węzłów 
dostępowych umoŜliwiaj ących dostęp do sieci szerokopasmowej (najwięcej w woj. 
podkarpackim – 95 szt. oraz w woj. lubelskim – 94 szt.), 233 jednostki publiczne  
podłączono do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu oraz wdroŜono 111 
systemów zarządzania w administracji publicznej. Ponadto, realizowano 82 projekty 
modernizacji/instalacji sieci LAN w urzędach i jednostkach publicznych. 
Pomimo osiągniętych znacznych wartości wskaźników, stopień ich realizacji był niŜszy od 
załoŜonego, z wyjątkiem wartości wskaźnika dotyczącego instalacji węzłów dostępowych 
umoŜliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej (więcej o 138%). JednakŜe, liczba 
podpisanych w ramach działania umów jest o ok. 41% większa niŜ załoŜono, co oznacza, iŜ 
po zakończeniu ich realizacji, stopień osiągnięcia wskaźników postępu rzeczowego moŜe być 
zbliŜony do załoŜonego. 
 
Działanie 1.6 
W ramach działania 1.6, od początku Programu, realizowano 14 projektów, tj. o 7 więcej niŜ 
załoŜono. Zakończono realizację 2 projektów, jednak 1 z nich nie obejmował wskaźników 
agregowanych na poziom działania. Ww. projekt, dotyczący montaŜu elektronicznych tablic 
informacyjnych  w poznańskich węzłach przesiadkowych o znaczeniu aglomeracyjnym, 
zrealizowano w województwie wielkopolskim. W wyniku realizacji projektu zamontowano 6 
szt. elementów informowania podróŜnych oraz otwarto 6 punktów informowania podróŜnych, 
z których skorzystało 38,5 tys. osób. 
Drugi projekt dotyczący budowy trasy tramwajowej Bemowo-Młociny zrealizowano w 
Warszawie. W wyniku jego realizacji wybudowano 2,2 km linii tramwajowej, co stanowi 
10% załoŜonej wartości docelowej. 
 
 

Priorytet II 

W I półroczu 2007 r. w ramach 2 Priorytetu wsparciem objęto 117 176* osób, a od początku 
Programu – 281 339* osób. W efekcie, osiągnięto realizację ponad 60% załoŜonej w 
UZPORR wartości docelowej. W projektach realizowanych w ramach 2 Priorytetu wzięło 
udział więcej kobiet niŜ męŜczyzn (58%, wobec 42%). Młode osoby stanowią ok. 64% 
wszystkich beneficjentów ostatecznych objętych wsparciem. 
Obecnie, realizuje się 2913 projektów, a od początku Programu (łącznie z projektami 
zakończonymi) jest ich 4276, co stanowi ponad 88% wartości planowanej. 

* - Wartość wskaźnika została skorygowana, w stosunku do wersji przekazanej w dniu 06.09.2007 r. Członkom 
Komitetu Monitorującego, w oparciu o przysłaną w dniu 07.09.2007 r. przez Małopolski Urząd Wojewódzki, 
korektę sprawozdania z realizacji Programu w województwie. 
 
Działanie 2.1 
Podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, największym zainteresowaniem 
beneficjentów ostatecznych cieszyły się projekty dotyczące szkoleń – wzięło w nich udział od 
początku Programu 64 796 osób (tj. o blisko połowę więcej niŜ załoŜono), w tym najwięcej w 
woj. śląskim – 11 556 osób. W projektach dotyczących doradztwa uczestniczyło 9226 osób 
(ok. 13% wartości docelowej). Stosunkowo duŜo realizowano projektów zintegrowanych –
262, tj. blisko 28% załoŜonej wartości docelowej. Osiągnięte wartości są znacznie wyŜsze niŜ 
w poprzednim okresie sprawozdawczym. 
Liczba realizowanych projektów dotyczących analiz lub ekspertyz wyniosła, podobnie jak w 
II półroczu ub. roku 81 szt. Zwiększyła się nieco natomiast liczba osób, które skorzystały z 
praktyk dla uczniów i studentów (z 63 do 270 osób). 
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Działanie 2.2 
W ramach zakończonych projektów stypendialnych wsparciem objęto od początku Programu 
179 577 osób, w tym 58% stanowiły kobiety. Liczba ta jest o blisko 40 tys. większa niŜ 
odnotowana w poprzednim okresie sprawozdawczym. W projektach stypendialnych najwięcej 
osób wzięło udział w woj. śląskim – 31 136 osób oraz w woj. zachodniopomorskim - 27 307 
osób. Obecnie realizuje się 965 projektów stypendialnych (wobec 1366 w II półroczu 2006 
r.), w tym 676 dla uczniów, a 278 – dla studentów. Od początku realizacji Programu w 
ramach działania podpisano 1813 umów. 
 
Działanie 2.3 
Zwiększyła się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba realizowanych 
projektów (z 396 do 404). Najwięcej realizowano projektów zintegrowanych – 218 (blisko 
45% wartości docelowej). W projektach dotyczących szkoleń i kursów przekwalifikuj ących 
wzięło udział 9871 osób (co stanowiło blisko 67% załoŜonej wartości), w tym najwięcej w 
woj. śląskim (2330 osób) oraz w woj. lubelskim (1731 osób). 
 
Działanie 2.4  
Nie zmieniła się w stosunku do stanu na koniec 2006 r. liczba podpisanych umów w ramach 
działania i wyniosła 303 szt. Najwięcej projektów było zintegrowanych (168) oraz 
dotyczących szkoleń i kursów przekwalifikowuj ących (133), co stanowiło odpowiednio 
blisko 34% i ok. 33% załoŜonej wartości docelowej. W projektach szkoleniowych udział 
wzięło 4427 osób, tj. blisko 30% planowanej wartości. Wartość ta zwiększyła się w stosunku 
do notowanej na koniec grudnia 2006 r. o ponad 3 tys. osób. Najwięcej osób wzięło udział w 
tego typu projektach w woj. lubelskim (1316) oraz podlaskim (1215). 
 
Działanie 2.5 
Od początku realizacji Programu w ramach działania 2.5 realizowano 361 projektów (tj. o ok. 
70% więcej niŜ planowano), w tym w I półroczu – 351. W wyniku zakończenia realizacji 10 
projektów (w woj. małopolskim, opolskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim) z 
doradztwa skorzystały 243 osoby, a z projektów szkoleniowych – 292. Ze wsparcia 
pomostowego oraz w postaci jednorazowych dotacji skorzystały 182 osoby. Osiągnięte 
wartości kształtują się znacznie poniŜej załoŜonego poziomu. JednakŜe, w związku ze 
znaczącą liczbą realizowanych projektów, moŜna się spodziewać, iŜ po ich zakończeniu, 
wartości wskaźników dotyczących liczby beneficjentów ostatecznych, którzy wzięli udział w 
projektach w ramach Działania 2.5, będą zbliŜone do załoŜonej wartości lub przekroczą ten 
poziom. 
 
Działanie 2.6 
W ramach działania znacznie więcej niŜ załoŜono realizowano projektów komunikowania się, 
gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu innowacji pomiędzy podmiotami na 
poziomie lokalnym i regionalnym (o 155 więcej, tj. 219), tworzenia i dostosowywania 
Regionalnych Strategii Innowacyjnych (o 21, tj. 37) oraz stypendialnych dla doktorantów (o 
6, tj. 54). JednakŜe, liczba osób uczestniczących w projektach stypendialnych była niŜsza niŜ 
osób, które wzięły udział w projektach staŜowych (od początku realizacji Programu – 365, 
wobec 450). Przy czym obie wartości nadal są niŜsze od załoŜonych w UZPORR. 
W zakresie ww. najliczniejszej grupy projektów wdraŜanych w ramach Działania, najwięcej 
spośród nich realizowano w woj. wielkopolskim (30 szt.), podkarpackim (23 szt.) oraz 
lubuskim (21 szt.). 
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Priorytet III 

W ramach 3 Priorytetu realizowano 5087 projektów, w tym – 2021 w I półroczu 2007 r. 
Najwięcej projektów dotyczyło wsparcia mikroprzedsiębiorstw – 2780, co stanowiło blisko 
28% załoŜonej wartości, projektów dotyczących poprawy transportu drogowego – 783 oraz 
ochrony środowiska – 707, kilkukrotnie przekraczając załoŜone wartości. W ramach 
infrastruktury społecznej realizowano łącznie 483 projektów, w tym – 286 z zakresu 
ochrony zdrowia, a 197 – edukacji. Wartości te są znacznie wyŜsze od planowanych. W 
zakresie kultury i turystyki realizowano 227 projektów, jednak o 5% mniej niŜ wynosi 
wartość docelowa. Najmniej projektów natomiast dotyczyło modernizacji terenu – 107, było 
to jednak 3-krotnie więcej niŜ załoŜono w UZPORR. 
 
Działanie 3.1 
Od początku realizacji Programu łącznie wybudowano i zmodernizowano ponad 1 504 km 
sieci rozdzielczej wodociągów (tj. blisko 7-krotnie więcej niŜ załoŜono), 1 251 km sieci 
kanalizacyjnych (blisko 4-krotnie więcej) oraz 1233 km dróg powiatowych i gminnych (5 
razy więcej). NajwyŜszą wartość wskaźnika odnoszącego się do budowy lub modernizacji 
sieci wodociągowej notowano w woj. mazowieckim (blisko 345 km), świętokrzyskim (blisko 
241 km) oraz warmińsko-mazurskim (ok. 232 km), a dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej 
– w woj. wielkopolskim (ok. 209 km), natomiast do dróg – w woj. mazowieckim (blisko 235 
km) oraz podkarpackim (ponad 135 km).  
Wybudowano lub zmodernizowano 63 oczyszczalnie ścieków (wobec 50 szt. załoŜonej 
wartości docelowej) oraz 32 stacji uzdatniania wody (wobec planowanych 62 szt.). 
Realizowano 77 projektów z zakresu lokalnej kultury , 47 – infrastruktury turystycznej (tj. 
odpowiednio o ok. 93% i o ok. 18% więcej niŜ załoŜono), 26 – selektywnej zbiórki 
odpadów i recyklingu oraz gospodarki odpadami komunalnymi oraz 10 - kompleksowego 
uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje (mniej odpowiednio o 59 i o 7 
projektów). 
 
Działanie 3.2 
Od początku realizacji Programu łącznie wybudowano i zmodernizowano ok. 276 km sieci 
rozdzielczej wodociągów, blisko 226 km dróg powiatowych i gminnych oraz nieco ponad 
225 km sieci kanalizacyjnych. JednakŜe, osiągnięte wartości w niewielkim stopniu 
przekraczają lub są mniejsze w porównaniu z ich załoŜonymi wartościami docelowymi i 
wyniosły odpowiednio - więcej o ok. 27%, o ok. 5% oraz mniej o ok. 31%. NajwyŜszą 
wartość wskaźnika odnoszącego się do budowy lub modernizacji sieci wodociągowej 
notowano w woj. podlaskim (ok. 76 km), lubelskim (ok. 70 km) oraz mazowieckim (68 km), 
a dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej – w woj. podkarpackim (ok. 53 km), natomiast do 
dróg – w woj. łódzkim (blisko 40 km) oraz lubelskim (blisko 31 km).  
Wybudowano lub zmodernizowano 15 stacji uzdatniania wody (wobec 62 planowanych) 9 
oczyszczalni ścieków (tj. 18% załoŜonej wartości docelowej) oraz 2 elektrownie 
wykorzystujące odnawialne źródła energii1 (wobec 68). Realizowano 44 projektów z 
zakresu lokalnej kultury  (tj. o 10% więcej niŜ planowano), 18 – infrastruktury turystycznej
(odpowiednio mniej o 55%) oraz 8 – kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego 
pod inwestycje (mniej o ok. 53%). 
 

                                                           
1 Na niski poziom wskaźnika Liczba elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii największy wpływ miało późne 
wejście w Ŝycie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy 
na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (Dz. U. Nr 219 z dnia 31 października 2005 r., 
poz.1857). 
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Działanie 3.3 
W zakresie działania 3.3, od początku realizacji Programu, więcej niŜ z zakresu infrastruktury 
turystycznej, realizuje się projektów dotyczących lokalnej kultury  -  48 szt., wobec 24 szt. 
(tj. odpowiednio o 20% więcej oraz o 40% mniej niŜ planowano). Budowa lub modernizacja 
powierzchni usługowej w zrewitalizowanych dzielnicach i miastach wyniosła ponad 5 742 
m2 (w tym 2 831 w I półroczu br.), jednakŜe wartość ta stanowiła ok. 11% wartości załoŜonej. 
Od początku wdraŜania ZPORR, wybudowano/zmodernizowano ok. 63 ha powierzchni 
infrastruktury publicznej na terenie rewitalizowany m (co stanowi blisko 32% załoŜonej 
wartości) oraz 2280 m2 powierzchni usługowej na zrewitalizowanych terenach 
poprzemysłowych i powojskowych (tj. ok. 15% załoŜonej wartości). Długość dróg 
powiatowych i gminnych znajdujących się na obszarach rewitalizowanych wyniosła od 
początku realizacji programu blisko 26 km. 
 
Działanie 3.4 
Wsparciem objęto 2780 mikroprzedsiębiorstw. Liczba ta stanowiła ok. 28% wartości 
zaplanowanej. Wartość docelowa wskaźnika Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw
załoŜona została na poziomie 10 000 szt. JednakŜe, przy zakładanej średniej wartości 
projektu, która wynosi 50 000 euro (PŚW) moŜliwa do realizacji liczba projektów to ok. 1140 
szt. Średnia wartość projektu w ramach Działania wynosi 5649 Euro. Przed rozpoczęciem 
realizacji Programu, szacowano, na podstawie dostępnej alokacji, iŜ w ramach Działania 3.4 
realizowane będą tzw. „małe” projekty. JednakŜe, z czasem okazało się, iŜ ze strony 
przedsiębiorców istnieje zapotrzebowanie na dofinansowanie znacznie większych 
i wymagających znacznych inwestycji projektów. W związku z tym, przy dostępnej alokacji, 
zrealizowano mniej projektów niŜ załoŜono, jednakŜe były to projekty, na które przyznano 
średnio więcej środków niŜ planowano. 
Na obszarach restrukturyzacji przemysłu  wsparto 1609 małych firm (ok. 80% załoŜonej 
wartości), na obszarach wiejskich – 607 (ok. 12%), a na terenach zrewitalizowanych – 433 
(ok. 32%). 
Najwięcej projektów wsparcia mikroprzedsiębiorstw realizowano w woj. śląskim (305 szt.), 
podkarpackim (277 szt.), lubelskim (231 szt.), mazowieckim (214 szt.) oraz warmińsko-
mazurskim (207 szt.). Na obszarach wiejskich najwięcej mikroprzedsiębiorstw znajdowało się 
w woj. podkarpackim (98 szt.), jak równieŜ na obszarach restrukturyzacji przemysłu (259 szt.) 
oraz śląskim (248 szt.), a na obszarach zdegradowanych poddanych rewitalizacji – w woj. 
małopolskim (108 szt.).  
Wyniki zostały oszacowane na podstawie wskaźników wybranych przez Beneficjentów do 
monitorowania, a takŜe – w przypadku mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich – na 
podstawie obszaru zaznaczonego przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, 
w przypadku mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu – na podstawie 
mapy ww. obszarów zawartej w UZPORR, a w przypadku – mikroprzedsiębiorstw na 
terenach zdegradowanych poddanych rewitalizacji – na podstawie mapy ww. terenów 
opracowanej przez Instytucje Pośredniczące. 
 
Działanie 3.5 
Powierzchnia wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele 
dydaktyczne i sportowe wyniosła, od początku realizacji Programu, ok. 283 233 m2, tj. o ok. 
108% więcej niŜ załoŜono (w tym w woj. świętokrzyskim – blisko 79 tys. m2). Stopień 
realizacji wskaźnika Liczba wspartych obiektów dydaktycznych i sportowych ukształtował się 
na poziomie ok. 181%. Wsparciem objęto 163 obiekty (w I półroczu 2007 r. – 47). Od 
początku realizacji Programu zakupiono 1329 sztuk sprzętu medycznego (w tym 428 sztuk w 
I półroczu 2007 r.). Jest to wartość znacznie przekraczająca załoŜoną, która wynosi wg 
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UZPORR - 63 sztuki. Wsparciem objęto 207 zakładów opieki zdrowotnej, tj. o 147 szt. 
więcej niŜ planowano. 
 

Priorytet IV 
 

Działanie 4.1 
Od początku Programu do przygotowywania, wyboru, oceny, monitorowania, kontroli 
i weryfikacji projektów oraz Programu na szczeblu centralnym i regionalnym zatrudniono ze 
środków pomocy technicznej ponad 3-krotnie więcej osób niŜ załoŜono, tj. 2054 osoby. 
Na podstawie zakończonych i skontrolowanych projektów w ramach Działania, moŜna 
stwierdzić, iŜ od początku wdraŜania Programu odbyło się 9 posiedzeń Komitetów 
Monitoruj ących ZPORR, 72 - Komitetów Sterujących oraz 164 - Podkomitetów 
Monitoruj ących komponent regionalny ZPORR, kształtując się znacznie poniŜej załoŜonej 
wartości. Stopień realizacji wskaźników dotyczących posiedzeń komitetów jest obecnie duŜo 
niŜszy od załoŜonego. Wpłynęła na to zmiana okresu sprawozdawczego z kwartału na 
półrocze. 
 
Działanie 4.2 
Od początku realizacji Programu, liczba osób objętych szkoleniami zaangaŜowanych we 
wdraŜanie ZPORR znacznie przewyŜszyła załoŜoną wartość (o 555%) i wyniosła 2621 osób. 
Wysoka wartość wskaźnika wynika z tego, iŜ mogą być w nim ujmowane te same osoby pod 
warunkiem, Ŝe uczestniczyły w róŜnych projektach szkoleniowych. W ramach ww. 
wskaźnika, najwięcej osób wykazano w sprawozdaniach z realizacji Programu w woj. 
małopolskim (342 osoby) oraz w woj. mazowieckim (339 osób). 
O blisko 76% więcej niŜ planowano zakupiono komputerów na potrzeby wdraŜania ZPORR 
(tj. 983, wobec 560), w tym – 263 w I półroczu 2007 r. Od początku Programu zlecono 
dokonanie 36 ekspertyz, analiz i ocen (wobec planowanych 50), w tym w I półroczu 2007 r. 
- 19. 
IZ ZPORR, w I półroczu br., zrealizowała 2 tematyczne badania ewaluacyjne, a wartość ta 
stanowi 20% załoŜonej wartości docelowej. 
 
Działanie 4.3 
Zorganizowano 6151 seminariów, konferencji i innych akcji promujących ZPORR
(wobec 250 planowanych), a przygotowano blisko 2 mln egzemplarzy publikacji, broszur 
i ulotek informacyjnych  na temat ZPORR (ponad 6-krotnie więcej niŜ załoŜono). Najwięcej 
materiałów informacyjnych wydano w woj. małopolskim (ponad 356 tys. szt.) oraz przez IZ 
ZPORR (ok. 320 tys. szt.), a najwięcej akcji promujących ZPORR zorganizowano w woj. 
pomorskim (3090). W szkoleniach dla beneficjentów wzięło udział blisko 30 tys. osób, 
wobec załoŜonej w UZPORR wartości kształtującej się na poziomie 1 600 osób. Wysoka 
wartość wskaźnika wynika z tego, iŜ mogą być w nim ujmowane te same osoby pod 
warunkiem, Ŝe uczestniczyły w róŜnych projektach szkoleniowych. 
 

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 2-2a*. 
*załącznik 2a dotyczy tylko sprawozdania rocznego  
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III. POST ĘP FINANSOWY PROGRAMU 
1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego 
Ogółem od początku realizacji Programu Instytucje Pośredniczące przekazały na konta 
Beneficjentów Końcowych 6 301 263 182,16 zł, co stanowi 55,43 % alokacji na lata 2004-2006.              
W bieŜącym okresie sprawozdawczym dokonano refundacji środków na kwotę 1 911 819 301,83.  
Wartość ogółem dokonanych płatności w bieŜącym okresie sprawozdawczym jest niŜsza w 
porównaniu do poprzedniego, przy czym niŜszym płatnościom z EFRR towarzyszyły wyŜsze z 
EFS. 
 
Priorytet 1 
W I półroczu 2007 r. dokonano płatności z EFRR na rzecz beneficjentów w wysokości 
1 162 900 323,86 zł. Wartość dokonanych na rzecz beneficjentów płatności od początku realizacji 
Programu wynosi 3 715 611 381,82 zł, co stanowi 55,09 % dostępnej alokacji na lata 2004-2006. 
Najbardziej zaawansowany jest proces refundacji w przypadku Działania 1.3 (75,41%), znacznie 
mniej środków wypłacono natomiast w Działaniach 1.6 (34,27%), 1.4 (37,48%) oraz 1.5 (38,21%), 
na co duŜy wpływ ma liczba zrealizowanych projektów, których wartość w Działaniach z 
najniŜszym poziomem płatności nie osiągnęła 10% alokacji, natomiast wartość zrealizowanych 
projektów dla Działania 1.4 jest juŜ bliska 40% alokacji.  
Najwięcej z kont programowych wypłaconych zostało środków w województwie podlaskim (73%), 
które jednocześnie zanotowało najwyŜszy przyrost płatności w stosunku do stanu na koniec 2006 
(30%). Do województw z najwyŜszym poziomem płatności w ramach Priorytetu I naleŜą takŜe 
województwa: małopolskie (72%), kujawsko-pomorskie (69%) oraz świętokrzyskie (68%) i 
lubuskie (67%). W czterech województwach wartość płatności nie przekroczyła 50% przyznanej 
alokacji. NajniŜszy poziom płatności odnotowano w województwie mazowieckim (46%), łódzkim 
(47%) oraz śląskim i warmińsko-mazurskim (niespełna 50%).  
 
Priorytet 2 
W I półroczu 2007 r. Instytucje Pośredniczące dokonały płatności z EFS na rzecz IW w wysokości 
245 945 040,78 zł. 
Od początku realizacji Programu dokonano płatności z EFS na rzecz beneficjentów w wysokości  
557 144 903,88 zł, co stanowi 33,32 % dostępnej alokacji na lata 2004-2006. Odnotowano znaczne 
zróŜnicowanie poziomu płatności w poszczególnych działaniach – w Działaniu 2.2 wypłacono 
45,63% dostępnej na lata 2004-2006 alokacji, podczas gdy w Działaniach 2.4, 2.5 i 2.6 poziom 
płatności jest ponad dwukrotnie niŜszy. Wynika to z faktu, iŜ liczba oraz wartość zrealizowanych 
projektów jako procent alokacji dla Działania 2.2 jest znacznie wyŜsza od zrealizowanych 
projektów w ramach działań z najniŜszym poziomem płatności.  
NajwyŜszy poziom płatności jest w województwie opolskim, gdzie wypłaconych zostało ponad 
47% alokacji, i w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość zrealizowanych 
płatności jest wyŜsza o 15 punktów procentowych. Województwa lubelskie, podlaskie i pomorskie 
takŜe przekroczyły 40% alokacji. Na najniŜszym poziomie w stosunku do alokacji jest wartość 
płatności w województwie mazowieckim (24%) oraz podkarpackim, lubuskim i wielkopolskim 
gdzie wypłacono poniŜej 30% przyznanych środków. W okresie sprawozdawczym najwyŜszy 
przyrost płatności w porównaniu do stanu na koniec 2006 r. odnotowano w województwach: 
śląskim, podlaskim i lubelskim (po ok. 18 punktów procentowych).  
 
Priorytet 3 
W I półroczu 2007 r. dokonano płatności z EFRR na rzecz beneficjentów w wysokości  
480 552 699,39 zł. Od początku realizacji Programu dokonano płatności z EFRR na rzecz 
beneficjentów w wysokości 1 980 851 015,94 zł, co stanowi 70,77 % dostępnej alokacji na lata 
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2004-2006. Najbardziej zaawansowane jest wdraŜanie w Działaniach 3.1 i 3.5 – z kont 
programowych wypłacono odpowiednio 77,60% i 77,14% dostępnej na lata 2004-2006 alokacji –
najmniej natomiast – Działanie 3.4 (49,56%). 
Poziom płatności w Priorytecie III jest zdecydowanie najwyŜszy. We wszystkich województwach 
płatności z kont programowych przekraczają 60% alokacji, a w trzech poziom dokonanych 
płatności przekroczył 80% przyznanych środków: podlaskie (85%), kujawsko-pomorskie (83%) 
oraz świętokrzyskie (82%). 
 
Priorytet 4 
W I półroczu 2007 r. dokonano płatności z EFRR na rzecz beneficjentów w wysokości  
22 421 237,81 zł. Od początku realizacji Programu dokonano płatności z funduszy strukturalnych 
na rzecz beneficjentów w wysokości 47 655 880,53 zł, co stanowi 31,42% dostępnej alokacji na lata 
2004-2006. 
 
Poziom dokonanych płatności z EFRR w pierwszym półroczu 2007 r. był wystarczający, aby juŜ do 
tego okresu zrealizować wydatkowanie alokacji na lata 2004-2005 r., a więc wydatkowanie na 
poziomie realizacji zasady N+2.  
Średnia wartość płatności z kont programowych w ramach EFRR była na poziomie ok. 298 mln 
PLN miesięcznie w skali roku oraz ok. 312 mln PLN w ostatnich 3 miesiącach (kwiecień-czerwiec 
2007 r.). 
Dla zrealizowania zasady N+2 dla EFS naleŜy wypłacać z kont programowych do października 
2007 r. średnio ok. 98 mln PLN, a uwzględniając 16% zaliczkę 31 mln PLN, przy dotychczasowej 
średniej miesięcznej wartości wypłat z kont programowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
wynoszącej ok. 39 mln PLN, a dla ostatnich trzech miesięcy (kwiecień – czerwiec 2007 r.) ok. 49 
mln PLN miesięcznie. 
Komentarz do załącznika nr 4  
Zgodnie z danymi przekazanymi przez Instytucje Pośredniczące, prognozowana wartość płatności, 
które mają zostać przekazane na konta beneficjentów w okresie czterech kolejnych kwartałów 
wynosi 4 751 722 760 PLN, w tym ze środków EFRR 3 754 605 255 zł, a ze środków EFS 997 117 
504 PLN. W wyniku analizy prognozowanego poziomu płatności z kont programowych                      
w omawianym okresie moŜna stwierdzić, Ŝe w przypadku wykonania prognozy poziom płatności 
znacznie wzrośnie i po pierwszej połowie 2008 r. powinien osiągnąć 97% dostępnej alokacji na lata 
2004-2006 (w tym 98% w ramach EFRR i 92 % w ramach EFS). 
 
 
2. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętym w danym okresie 
sprawozdawczym. 
Według prognozowanych płatności dla ZPORR w sprawozdaniu za II półrocze 2006r. planowano, 
Ŝe w następnym okresie sprawozdawczym (I i II kw 2007r.) zrealizowane zostaną płatności 
w wysokości 2 909 012 851,38 zł. W rzeczywistości refundacja wyniosła 1 911 819 301,83 zł, 
w związku z czym wykonanie prognozy stanowi 65,72 % załoŜonego planu.  
 
Priorytet 1 
W sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2006 r. prognozowano, Ŝe w I półroczu 2007 r. 
zrealizowane zostaną płatności w wysokości 1 746 045 230,35 zł. Refundacja wyniosła 
1 162 900 323,86 zł, w związku z czym nastąpiło 66,60 % wykonanie prognozy.  
 
Priorytet 2 
W sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2006 r. prognozowano, Ŝe w I półroczu 2007 r. 
zrealizowane zostaną płatności w wysokości 469 307 765,04 zł. Refundacja wyniosła 
245 945 040,78 zł, w związku z czym nastąpiło 52,41 % wykonanie prognozy.  
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245 945 040,78 zł, w związku z czym nastąpiło 52,41 % wykonanie prognozy.  
 
Priorytet 3 
W sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2006 r. prognozowano, Ŝe w I półroczu 2007 r. 
zrealizowane zostaną płatności w wysokości 636 581 290,50 zł. Refundacja wyniosła 
480 552 699,39 zł, w związku z czym nastąpiło 75,49 % wykonanie prognozy.  
 
Priorytet 4 
W sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2006 r. prognozowano, Ŝe w I półroczu 2007 r. 
zrealizowane zostaną płatności w wysokości 57 078 565,49 zł. Refundacja wyniosła 
22 421 237,81 zł, w związku z czym nastąpiło 39,28 % wykonanie prognozy.  
 
Zakładany w sprawozdaniu okresowym stopień realizacji zobowiązań nie został zrealizowany 
na planowanym poziomie. Prognozowane wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz 
beneficjentów, są szacowane w oparciu o dane przekazywane przez beneficjentów 
w sprawozdaniach z realizacji projektów, w których przedstawiają oni harmonogram wnioskowania 
o płatność (kwoty) do Instytucji Pośredniczącej/WdraŜającej. W kwartałach minionych (w 
odniesieniu do danego okresu sprawozdawczego) beneficjent prezentuje kwoty refundacji 
faktycznie otrzymane. W kwartałach przyszłych – kwoty refundacji, o które beneficjent planuje 
wystąpić, powiększone o kwoty na które złoŜono juŜ wniosek, ale do końca okresu 
sprawozdawczego nie został on jeszcze zrealizowany. Dane takie powinny wystarczyć 
do przedstawienia wiarygodnej prognozy płatności, jakie zostaną zrealizowane z konta Instytucji 
Pośredniczącej na rzecz beneficjentów, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na weryfikacje 
składanych wniosków o płatność. W rzeczywistości okazuje się jednak, iŜ beneficjenci (w tym 
Instytucje WdraŜające) nie dotrzymują zakładanych harmonogramów wnioskowania o płatność 
(opóźnienia w realizacji, warunki pogodowe, problemy z wykonawcą itp.), z czego wynika róŜnica 
pomiędzy prognozą przedstawioną w poprzednim okresie sprawozdawczym a kwotami de facto 
zrefundowanymi. Ponadto pod uwagę naleŜy wziąć konieczność przeprowadzenia kontroli na 
miejscu kaŜdego projektu, którego realizacja zakończyła się, aby moŜna było zrealizować jego 
wniosek o płatność końcową.  
W odniesieniu do Priorytetu 2 trwała długa weryfikacja wniosków złoŜonych przez Instytucje 
WdraŜające. Wnioski o płatność składane przez Instytucje WdraŜające w ramach realizowanych działań 
zawierały błędy, które uniemoŜliwiały wypłatę środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.   

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 3-5. 

1. Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu.  

Konta programowe Kwota odsetek (w EURO)  

EFRR 898 370,10 Razem 

EFS  
235 794,39 

1 134 164,49 

 

IV. DZIAŁANIA PODJ ĘTE PRZEZ INSTYTUCJ Ę ZARZĄDZAJAC Ą I KOMITET MONITORUJ ĄCY 
DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWO ŚCI I SPRAWNOŚCI WDRA śANEGO PROGRAMU 

1. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji programu wraz z informacją 
o środkach zaradczych podjętych przez instytucję zarządzającą 
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A) problemy przy realizacji programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, 
wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych. 

1. Problemem zgłaszanym przez większość Instytucji Pośredniczących jest mała uŜyteczność 
wdroŜonego systemu SIMIK. Odnosząc się do powyŜszego problemu naleŜy nadmienić, iŜ SIMIK 
został wdroŜony ze znacznym opóźnieniem w stosunku do ZPORR, co spowodowało nagromadzenie 
duŜej liczby wniosków, którą naleŜało wprowadzić do systemu. Późne wdroŜenie oznaczało równieŜ, 
iŜ wszelkie błędy i problemy napotkane podczas jego uŜytkowania były zgłaszane i poprawiane w 
okresie, który pierwotnie miał zostać przeznaczony na konstruowanie dodatkowych modułów 
systemu (monitoring, kontrole, wskaźniki). PoniewaŜ SIMIK jest przewidziany do obsługi 
kończącego się juŜ okresu programowania, Instytucja Zarządzająca wraz z Ministerstwem 
Finansów podjęły decyzję o rezygnacji z części funkcjonalności systemu na rzecz usprawnienia juŜ 
istniejących i dostosowania do zmieniających się procedur przyznawania pomocy finansowej. 
SIMIK jest na bieŜąco aktualizowany o zmiany zgłaszane za pośrednictwem koordynatorów 
obsługujących poszczególne Instytucje wdraŜające ZPORR przez uŜytkowników aplikacji w danych 
Instytucjach. Jest to proces ciągły, który przynosi wymierne korzyści w postaci kolejnych wersji 
Generatorów Wniosków, Generatorów Wniosków Płatniczych bądź nowych funkcjonalności SIMIK, 
które znacznie ułatwiają wprowadzanie danych do systemu oraz skracają czas potrzebny na ich 
wykonanie. Większość zmian dotyczy głównie zmniejszenia ilości danych, które naleŜy wprowadzać 
do poszczególnych aplikacji w celu wygenerowania poprawnego dokumentu finalnego 
(wprowadzanie wniosku do SIMIK, wygenerowanie wniosku bądź wniosku o płatność). 
 
2. Problem z brakiem działającego Generatora Wniosków Płatniczych dla Priorytetu II został w 
okresie sprawozdawczym o tyle rozwiązany, iŜ od drugiej połowy maja br. wspomniany Generator 
spełnia wszystkie wymogi techniczne niezbędne do składania prawidłowych wniosków o płatność 
przy uŜyciu przedmiotowej aplikacji. W związku z tym wszystkie instytucje zaangaŜowane we 
wdroŜenie ZPORR mają obowiązek stosowania GWP w procesie tworzenia wniosków 
o płatność dla działań priorytetu II od dnia 1 sierpnia br., zgodnie z pismem DRR-85751-I-7-PS/07, 
z dnia12 czerwca br. 
Jednocześnie naleŜy zaznaczyć, iŜ z dotychczasowych doświadczeń wynika, iŜ wdroŜenie 
wspomnianego Generatora nie wyeliminuje całkowicie błędów formalnych popełnianych przez 
Beneficjentów podczas tworzenia wniosków o płatność. Wynika to najczęściej
z problemów związanych z obsługą samej aplikacji generatora, która dla wielu Beneficjentów wciąŜ 
przysparza wielu problemów. 
 
3. Problemy przy wypełnianiu nakładki PEFS przez Ostatecznych Odbiorców (Beneficjentów), 
które uniemoŜliwiają sprawne importowanie danych z nośnika do bazy danych. W dniu 1 czerwca 
br. została podpisana umowa z firmą S&T dotycząca realizacji projektu „Świadczenie usług 
wsparcia aplikacyjnego PEFS w zakresie ZPORR- Helpdesk”, w ramach której moŜliwe jest 
zgłaszanie problemów z administrowaniem bazą PEFS oraz uzyskanie wsparcia technicznego. 

 
4. Skomplikowana procedura wnioskowania o uruchomienie środków z rezerwy celowej. 
Zgodnie z zapisem pkt 34 ,, Procedury przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze 
środków rezerwy celowej budŜetu państwa na rok 2007 (cz. 83, poz. 8) dla programów i projektów 
realizowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w ramach NPR 2004-2006, 
Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz projektów TEN - T 
oraz kontraktów wojewódzkich, w tym: 12 mln zł na budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej –
Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku oraz na budowę i modernizację lotnisk regionalnych 
do 100 mln zł” wniosek o uruchomienie rezerwy celowej, co do zasady, składany jest 2 razy w roku, 
z czego pierwszy wniosek dotyczy zapotrzebowania na środki budŜetu państwa w pierwszych 
trzech kwartałach 2007 r., a drugi zapotrzebowania na środki budŜetu państwa w ostatnim kwartale 
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2007 r., pod warunkiem wykorzystania środków przekazanych na podstawie pierwszego wniosku o 
uruchomienie rezerwy. NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ w punkcie 34 ,,Procedury ..." (wersji podpisanej 
przez Pana Ministra Nowakowskiego z dnia 11 maja br.) nie ma juŜ zapisu mówiącego o 
konieczności wydatkowania przez województwo wszystkich środków z budŜetu państwa 
przyznanych na pierwsze trzy kwartały 2007 r. przed złoŜeniem wniosku z zapotrzebowaniem na IV 
kwartał br. Zapis ten umoŜliwia sprawną absorpcję środków przez województwa.   

B) problemy przy realizacji programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, 
wynikające z okoliczności zewnętrznych, nie powiązanych z rozwiązaniami 
zastosowanymi w ramach systemu wdraŜania programu. 

1.Problemy kadrowe wynikające z fluktuacji kadr związanej ze zmianami w systemie wdraŜania 
funduszy strukturalnych w okresie 2007-2013, skutkujące powstawaniem zakłóceń w procesie 
realizacji powierzonych procedur. 

2. Beneficjenci zgłaszają problemy z terminową realizacją zamówień na roboty budowlane. 
Opóźnienia uzasadniane są trudnym dostępem do materiałów budowlanych spowodowanym 
wzrostem produkcji w sektorze budowlanym. 
Ponadto wzrost produkcji w tym sektorze powoduje zmniejszone zainteresowanie wykonawców 
udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz wzrost kosztów wykonania 
robót budowlanych. W związku z powyŜszym wiele postępowań jest uniewaŜnianych. 

3. Wahania kursu Euro powodujące zmianę wysokości dostępnej alokacji do zakontraktowania. 

4. Niedotrzymywanie przez Beneficjentów terminów z zakresu sprawozdawczości, wielu 
beneficjentów zapomina o obowiązkach zapisanych w umowie 
 
5. Problemy rodzi równieŜ realizacja projektów, które zakładają wsparcie w postaci 
subsydiowanego zatrudnienia. Beneficjenci nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat zasad 
korzystania z pomocy publicznej, obowiązków wynikających z otrzymywania wspomnianej 
pomocy. RównieŜ coraz częściej Beneficjenci zgłaszają trudności z rekrutacją Beneficjentów 
Ostatecznych, co przekłada się na trudności w utrzymaniu przyrostu zatrudnienia netto, poniewaŜ 
zdarzają się sytuacje w których Beneficjenci Ostateczni rezygnują i nie ma chętnych na ich miejsce. 
 

2. Działania Komitetu Monitorującego i Instytucji Zarządzającej słuŜące poprawie 
wdraŜania programu. 

W dniu 22 marca 2007 r. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego ZPORR, Uchwałą Nr 3/2007 
zostało zatwierdzone sprawozdanie okresowe IZ ZPORR z realizacji Programu za II półrocze
2006 r., jak równieŜ w dniu 12 czerwca br. Uchwałą Nr 7/2007 został zatwierdzony roczny raport z 
postępu wdraŜania Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004-2006 za 2006 r. 
Dokonano takŜe kolejnych realokacji środków pomiędzy działaniami w następujących 
województwach: lubelskim (realokacja środków pomiędzy działaniami 4.2 i 4.3 Uchwałą Nr 
4/2007), łódzkim (realokacja środków pomiędzy działaniami 4.2 i 4.3 Uchwałą Nr 5/2007), 
podlaskim (realokacja środków pomiędzy działaniami 4.2 i 4.3 Uchwałą Nr 6/2007, a takŜe 4.3 i 4.2 
Uchwałą Nr 9/2007). 
Ponadto Uchwałą Nr 1/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r., dokonano przyjęcia w trybie obiegowym 58 
zmian w załączniku „Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego 2004-2006” do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. 
w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
2004-2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051, z 2005 r. Nr 87, poz.745 i Nr 198, poz.1644 oraz z 2006 r. Nr 
58, poz. 404, Nr 1176 i Nr 209, poz.1549). Uchwałą Nr 2/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. przyjęto 
w trybie obiegowym 2 zmiany dotyczące rozdziału IV „Opis priorytetów i działań”. Natomiast 
Uchwałą nr 8/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. dokonano zmiany dotyczącej zatwierdzenia tablicy 
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finansowej uwzględniającej dokonane dotychczas realokacje. 

3. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdraŜania. 
 W bieŜącym okresie sprawozdawczym IZ ZPORR kontynuuje stosowanie usprawnień systemu 
wdraŜania wprowadzonych w 2006 r. 

W I półroczu 2007 r. w ramach ZPORR wprowadzono następujące usprawnienia systemowe: 

Procedury, kontrola, nieprawidłowości: 
W okresie od marca do maja 2007 r przeprowadzono w trybie doraźnym wizyty monitorujące 
jakość usług szkoleniowych we wszystkich województwach na projektach wylosowanych zgodnie 
z analizą ryzyka w ramach Działania 2.1 i 2.5 ZPORR. Kolejnym etapem wizyt będzie kontrola na 
dokumentach lub na miejscu wybranych projektów problemowych. Kontrola zostanie 
przeprowadzona na projektach, w ramach których Zespół Kontrolujący miał zastrzeŜenia dotyczące 
sposobu realizacji szkoleń i w których wizyty monitorujące nie pozwoliły jednoznacznie stwierdzić 
prawidłowości realizowanych celów. Wytyczne IZ ZPORR w zakresie przeprowadzania wizyty 
monitorująco / kontrolnej na miejscu (wydane w oparciu o art. 4 rozporządzenia 423/2001 z listami 
sprawdzającymi) zostaną przyjęte w wersji ostatecznej na początku sierpnia 2007 r. 
Wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie kontroli stosowania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych w ramach ZPORR wraz 
z listami sprawdzającymi, które odnoszą się do postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
rozpoczętych po wejściu w Ŝycie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych tj. po dniu 
25 maja 2006r. zmodyfikowane pod kątem zagadnień, które były przedmiotem szczególnej uwagi 
ze strony audytorów Komisji Europejskiej podczas przeprowadzanych audytów (zatwierdzone w 
dniu 17 kwietnia 2007r.). 
Instytucja Zarządzająca ZPORR przekazała uzupełnione instrukcje wypełniania raportów 
i zestawień nieprawidłowości oraz zaktualizowane wzory raportów. Ww. dokumenty opracowane 
przez Ministerstwo Finansów zostały zamieszczone przez IZ ZPORR na stronie www.zporr.gov.pl
(w zakładce „Kontrola i nieprawidłowości”). 
Odbyły się kolejne kwartalne spotkania w sprawie nieprawidłowości – praktyk oszustw i naduŜyć 
finansowych w zakresie realizacji projektów (8 – 9 stycznia 2007, 12-13 kwietnia 2007). Spotkania 
realizowane są w celu usprawnienia systemu informowania o nieprawidłowościach w ramach 
ZPORR. Celem ogólnym spotkań jest wymiana doświadczeń zawodowych w zakresie przypadków 
nieprawidłowości. W bieŜącym roku na ww. spotkaniach poruszono następujące kwestie:. 
- Współpraca instytucji zaangaŜowanych w zarządzanie pomocą z funduszy UE z organami 
ścigania; 
- Współpraca z kontrolerami UKS oraz raportowanie nieprawidłowości na podstawie wyników 
kontroli UKS. Zaprezentowano wersję roboczą Procedury przekazywania informacji 
o nieprawidłowościach w ZPORR na podstawie wyniku kontroli II stopnia wykonywanej przez 
Urzędy Kontroli Skarbowej; 
- Przebieg misji audytowych Komisji Europejskiej w ramach ZPORR; 
- Proces raportowania o nieprawidłowościach w wybranych województwach; 
- Rozliczanie/odliczanie podatku VAT w projektach. MoŜliwość wystąpienia podwójnego 
finansowania kosztów VAT w ramach projektów. 
W wyniku spotkań powstał Poradnik dla instytucji dot. informowania o nieprawidłowościach, który 
w dniu 10 maja 2007 r. został zamieszczony na stronie www.zporr.gov.pl (zakładka „Kontrola 
i nieprawidłowości”). 
Odbyły się szkolenia w zakresie nieprawidłowości: 
- Raportowanie o nieprawidłowościach w obszarze funduszy UE w Białobrzegach 21-23.03.2007r. 
- 4 Szkolenia z Policją w celu wymiany doświadczeń w zakresie przypadków oszustw 
i naduŜyć finansowych. Cykl szkoleń został przygotowany we współpracy Instytucji Zarządzającej 
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ZPORR z Komendą Główną Policji. W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele Instytucji 
Pośredniczących, Instytucji WdraŜających przedstawiciele Policji (Komend Wojewódzkich). 
 
Monitoring i raportowanie 

- Informacja miesięczna: zmiana zakresu informacji miesięcznej nt. stanu realizacji ZPORR. 
Dołączono tabelę 2 (przedstawiającą oszczędności poprzetargowe wykazywane w aneksach; 
oszczędności powstałe w wyniku rozliczenia projektów - dotyczy kwot EFRR/EFS, które nie 
znalazły odzwierciedlenia w aneksach umów o dofinansowanie oraz potencjalne oszczędności 
dotyczące projektów zakończonych, a jeszcze nierozliczonych). Tabela ta została włączona do 
informacji sporządzanej za czerwiec 2007 r. Ponadto zaktualizowano wzór instrukcji. Wzór ankiety 
do informacji miesięcznej wraz z instrukcją jest dostępny na stronie internetowej 
www.zporr.gov.pl/Stan +realizacji+ZPORR. 
 
-22 lutego 2007 r. zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego: z dnia 16 
lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 
30, poz. 200) oraz z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie 
projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury (Dz.U. Nr 30, poz. 201), co zapewniło 
sprawne funkcjonowanie systemu udzielania pomocy publicznej w ramach Działania 2.5 ZPORR. 
 
-Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, 
terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu, 
terminów i zakresu rozliczeń (Dz.U. z dnia 13 marca 2007 r., Nr 44, poz.283) zastąpiło 
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów 
i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli 
realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206, Nr 224, poz. 
1926 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 729).  
Do rozporządzenia wprowadzone zostały zmiany  
- w zakresie sprawozdawczości: 
skróceniu uległ termin przekazywania przez instytucję zarządzającą sprawozdań rocznych –
z dotychczas obowiązujących 150 dni po upływie okresu sprawozdawczego do 140; 
- w zakresie rozliczeń: 
zmiany mają charakter dostosowujący tekst rozporządzenia do znowelizowanej znacznie w tym 
zakresie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju. 
- w zakresie kontroli: 
zgodnie z art. 56 znowelizowanej ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, regulacje dotyczące 
kontroli zostaną zamieszczone w osobnym rozporządzeniu  Ministra Rozwoju Regionalnego 
w sprawie trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju; 
-6 czerwca br. weszło w Ŝycie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 
2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), co umoŜliwia 
przeprowadzenie kontroli w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu, 
przeprowadzenie kontroli w kaŜdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu, 
przekazanie jednostce kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej w terminie do 21 dni od 
zakończenia kontroli, wydłuŜenie terminu zgłaszania zastrzeŜeń do ww. dokumentu do 14 dni. 
 
-4 czerwca 2007 r. weszło w Ŝycie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 
2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję 
przedsiębiorczości, co umoŜliwi ło udzielenie wsparcia po zarejestrowaniu lub rozpoczęciu 
działalności gospodarczej (dotychczas od momentu zarejestrowania działalności gospodarczej). 
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- PEFS: umoŜliwienie korzystania z pomocy technicznej w ramach usługi „Świadczenie usług 
wsparcia aplikacyjnego PEFS” na podstawie podpisanej umowy pomiędzy DRR, a firmą S&T. Od 
1.06.2007 r. została wznowiona usługa help desk. Wszelkie techniczne problemy związane z PEFS 
moŜna zgłaszać pod nr tel. (0-22) 535 95 00. 
 
W dalszym ciągu kontynuowane były działania mające na celu wdroŜenie sytemu SIMIK. Instytucja 
Zarządzająca, pismem z dnia 9 maja 2007 r. skierowanym do Ministerstwa Finansów, wyraziła 
swoje stanowisko w sprawie konieczności zintensyfikowania prac nad wdroŜeniem SIMIK w 
ramach ZPORR, z uwagi na przeciągający się termin realizacji przez Wykonawcę zmian w 
Systemie, które umoŜliwi ą wdroŜenie modułu I.B.2. W tym celu, oddelegowała znaczne zasoby 
kadrowe do prac nad Systemem.  
Od początku lipca 2007 r. rozpocznie się uzupełnianie SIMIK o historyczne wnioski o płatność 
złoŜone w ramach wszystkich priorytetów ZPORR. Dodatkowo Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego zwróci się do Ministerstwa Finansów z pisemną prośbą o nadanie uprawnień 
w module finansowym uŜytkownikom SIMIK, wskazanym przez właściwych koordynatorów, 
pracującym w Instytucjach odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków o płatność 
 w poszczególnych województwach. Z uwagi na liczne uwagi zgłoszone przez uŜytkowników 
Systemu oraz koordynatorów do wytycznych do wprowadzania historycznych wniosków o płatność, 
IZ zaktualizowała przedmiotowe wytyczne i przekaŜe do stosowania ich najnowszą wersję na 
początku sierpnia 2007 r. 
W dniu 24 maja br. Instytucja Zarządzająca ustaliła obowiązek stosowania Generatora Wniosków 
Płatniczych w procesie tworzenia wniosków o płatność dla projektów realizowanych w ramach 
działań Priorytetu 2 oraz działania 3.4 ZPORR od dnia 4 czerwca 2007. JednakŜe, w związku 
z licznymi postulatami zgłaszanymi przez Instytucje zaangaŜowane we wdraŜanie priorytetu 
2 ZPORR, Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o przesunięciu obowiązku stosowania w GWP 
w przedmiotowym priorytecie oraz działaniu 3.4 na dzień 31 lipca 2007. W omawianym okresie 
IZ zgłaszała liczne uwagi do GWP, które miały bezpośredni wpływ na jakość oraz szybkość 
generowania przez Beneficjentów wniosków o płatność, zwłaszcza w świetle uruchomienia modułu 
I.B.2 dla wszystkich priorytetów ZPORR. 
W okresie od stycznia do czerwca 2007 Instytucja Zrządzająca na bieŜąco monitorowała 
poszczególne Instytucje wdraŜające ZPORR, które uzupełniały ostatnie dane historyczne w ramach 
modułu I.B.1. Chodziło głównie o aneksy do umów oraz wnioski, które zostały dostarczone 
w elektronicznej wersji przez Beneficjentów. W obecnej chwili SIMIK w części dotyczącej obsługi 
wniosków, projektów, umów oraz aneksów został wdroŜony. Dane w ramach powyŜszego modułu 
wprowadzane są na bieŜąco. 
 
Europejski Fundusz Społeczny: 
-zalecenie organizowania w siedzibie Instytucji WdraŜającej dni otwartych dla beneficjentów (3 dni 
w miesiącu), podczas których miały odbywać się konsultacje dla Beneficjentów przedstawiające 
wprowadzone uproszczenia w zasadach przygotowywania wniosków jaki i w zasadach weryfikacji 
wniosków przez Instytucje WdraŜające, pomoc w wypełnianiu wniosków o płatność, 
zmobilizowanie beneficjentów do jak najszybszego wydatkowania środków przyznanych na projekt 
i wnioskowania o kolejną płatność; 
- rozdzielenie procesu rozliczania od wnioskowania w ramach Działania 2.5. Promocja 
przedsiębiorczości; 
-moŜliwość sporządzania Tabeli (20_) Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione 
wydatki objęte wnioskiem przez beneficjenta w wersji EXCEL na wniosek Instytucji WdraŜającej 
mająca ułatwić szybsze transponowanie danych do wniosku zbiorczego od IW do IPOŚ;  
- modyfikacja systemu przepływu środków między Instytucją Płatniczą a Instytucjami 
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Pośredniczącymi poprzez oddzielenie procesu weryfikacji wniosków o płatność od zapewnienia 
Instytucjom Pośredniczącym środków niezbędnych do realizacji bieŜących zobowiązań wobec 
Beneficjentów Końcowych (Instytucji WdraŜających). Obecnie Instytucja Pośrednicząca otrzymuje 
środki na podstawie wniosku o przekazanie środków na realizację bieŜących płatności, którego 
tworzenie i weryfikacja trwa znacznie krócej niŜ wniosku o płatność. Zmiana systemu przepływu 
środków między Instytucją Płatniczą a Instytucjami Pośredniczącymi wynikała z niewystarczającej 
ilości środków na rachunkach programowych. Ponadto prognozy z poszczególnych województw 
realizowane były się w 50-60% w efekcie czego w niektórych województwach była znacząca 
nadwyŜka środków na kontach programowych, natomiast w innych województwach niedobór 
środków. Zmiana ta miała na celu zwiększenie efektywności wykorzystania środków znajdujących 
się na rachunkach Instytucji Pośredniczących. 

V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOT KANYCH 
PROBLEMACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU  

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upowaŜnioną przez 
nią jednostkę w ramach kontroli realizacji projektów, ich wynikach i planowanych lub 
realizowanych działaniach pokontrolnych. 

 
W I półroczu 2007 r. IZ ZPORR przeprowadziła 27 kontroli na miejscu projektów 
realizowanych w ramach Priorytetu 4 ZPORR - Pomoc Techniczna (w tym 21 kontroli w  
Instytucjach Pośredniczących, 6 kontroli w IZ ZPORR). Najwięcej kontroli, z uwagi na duŜą 
ilość zrealizowanych projektów – przeprowadzono w województwie łódzkim (3). Nie 
przeprowadzono kontroli w woj. dolnośląskim i śląskim. 
W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości. Przypadki, kiedy nie 
poświadczano do refundacji kwot w wysokościach poświadczonych przez IZ ZPORR w 
trakcie weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową w siedzibie IZ 
ZPORR zdarzały się sporadycznie (np. brak oryginału biletu ,oryginału polecenia wyjazdu 
słuŜbowego). Z drobnych uchybień, które napotkano w trakcie kontroli moŜna wymienić 
rozbieŜności pomiędzy kwotami przedstawianymi w harmonogramie wnioskowania o 
płatność w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu oraz kwotami wnioskowanymi 
przez Beneficjenta we wniosku o płatność, niezgodność zaplanowanego we wniosku o 
dofinansowanie trybu postępowania w celu wyłonienia wykonawcy z trybem zastosowanym, 
czy brak decyzji zmniejszającej dofinansowanie dla projektu.       
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Instytucja Zarządzająca przeprowadziła kontrole 3 projektów na miejscu realizacji (Działanie 
1.5 – 2, Działanie 2.4 – 1). Kontrole te zostały przeprowadzone na próbie projektów w 
ramach Działań wybranych zgodnie z analizą ryzyka podczas kontroli systemu zarządzania i 
kontroli. 
Ponadto, w okresie od 1 marca do 19 maja 2007r Instytucja Zarządzająca ZPORR 
przeprowadziła 41 wizyt monitorujących we wszystkich województwach. Celem wizyt 
monitorujących była kontrola jakości szkoleń realizowanych w ramach Działania 2.1 i 2.5 
ZPORR, w pierwszym etapie sprawdzenie czy zajęcia są realizowane, jak równieŜ zbadanie 
relacji pomiędzy Ostatecznymi Odbiorcami (Beneficjentami) a Instytucją WdraŜającą. 
Obecnie trwają prace nad zamknięciem dokumentacji. Na 41 wysłanych protokołów z wizyt 
monitorujących 4 nie zostały podpisane. Dwóch Beneficjentów zgłosiło zastrzeŜenia - trwają 
wyjaśnienia.  

Kontrole na miejscu projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV ZPORR - 
Pomoc Techniczna przez Instytucje Pośredniczące oraz IZ ZPORR 

przeprowadzone przez IZ ZPORR w I półroczu 2007 r. 

L.p. Termin kontroli Województwo Opis  
1 16.01.2007 kujawsko - pomorskie poświadczono do refundacji (PLN) 16360,62 

2 17-19.01.2007 IZ ZPORR poświadczono do refundacji (PLN) 141127,22 

3 18-19.01.2007 świętokrzyskie poświadczono do refundacji (PLN) 613057,49 

4 24-25.01.2007 lubelskie poświadczono do refundacji (PLN) 693841,81 

5 30.01-1.02.2007 zachodniopomorskie poświadczono do refundacji (PLN) 291808,25 

6 29-31.01;8-9.02.2007 IZ ZPORR poświadczono do refundacji (PLN) 256559,15 

7 13.02.2007 opolskie poświadczono do refundacji (PLN) 14703,48 

8 14-15.02.2007 lubuskie poświadczono do refundacji (PLN) 114368,18 

9 15-16.02.2007 podlaskie poświadczono do refundacji (PLN) 52586,7 

10 20-21.02.2007 warmińsko-mazurskie poświadczono do refundacji (PLN) 149851,56 

11 6 – 9.03.2007 IZ ZPORR poświadczono do refundacji (PLN)  859121,33 

12 7 - 8.03.2007 mazowieckie poświadczono do refundacji (PLN) 747546,88 

13 14-15.03.2007 podkarpackie poświadczono do refundacji (PLN) 60966,05 

14 14-15.03.2007 łódzkie poświadczono do refundacji (PLN) 21017,95 

15 20-21.03.2007 pomorskie poświadczono do refundacji (PLN) 43062,71 

16 21-22.03.2007 zachodniopomorskie poświadczono do refundacji (PLN) 633239,97 

17 26-30.03.2007 IZ ZPORR poświadczono do refundacji (PLN) 1010957,65 

18 4-5.04.2007 wielkopolskie poświadczono do refundacji  (PLN) 281978,52 

19 16-18.04.2007 świętokrzyskie poświadczono do refundacji (PLN) 34229,48 

20 23-25.04.2007  łódzkie poświadczono do refundacji (PLN) 132091,44 

21 15 - 17.05.2007 opolskie poświadczono do refundacji (PLN) 155854,66 

22 22-24.05.2007 podkarpackie poświadczono do refundacji (PLN) 244623,76 

23 31.05.2007 podlaskie poświadczono do refundacji (PLN) 526914,24 

24 01-06.06.2007 IZ ZPORR poświadczono do refundacji (PLN) 145452,53 

25 13-14.06.2007 małopolskie poświadczono do refundacji (PLN) 58463,59 

26 18-19.06.2007 IZ ZPORR poświadczono do refundacji (PLN)  49866,09 

27 19-21.06.2007 łódzkie poświadczono do refundacji (PLN) 167926,65 
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NajwaŜniejsze stwierdzenia pokontrolne w ramach przeprowadzonych wizyt monitorujących 
są następujące:  
� Niezgodność terminów realizowanych szkoleń z terminami przedstawionymi w 

nadesłanych przez Instytucje WdraŜające harmonogramach dla projektów;  
� Podejrzenie naruszenia zasad rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych do projektu (1 

projekt); Powiązania formalno - prawne pomiędzy Ostatecznymi Odbiorcami 
(Beneficjentami), a partnerami projektu (3 projekty); 

Wizyty monitorujące wykazały, iŜ projekty szkoleniowe realizowane w ramach Działania 2.1 
i 2.5 ZPORR w większości realizowane są poprawnie. Zespoły Kontrolujące stwierdziły 
jedynie uchybienia takie jak: nieprawidłowe stosowanie zasad informacji i promocji ZPORR 
czy niezgodność terminów realizowanych szkoleń z terminami przedstawionymi w 
nadesłanych przez Instytucje WdraŜające harmonogramach dla projektów. Instytucje 
kontrolowane w przypadku, których uchybienia zostały stwierdzone zostały pouczone w 
protokole z wizyty monitorującej o właściwym postępowaniu. 
Instytucje WdraŜające oraz Instytucje Pośredniczące przeprowadziły w sumie 2777 kontroli 
projektów w poszczególnych województwach z podziałem na działania:  
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1- województwo dolnośląskie, 
2- województwo kujawsko-pomorskie,  
3- województwo lubelskie, 
4- województwo lubuskie, 
5- województwo łódzkie 
6- województwo małopolskie, 
7- województwo mazowieckie 
8- województwo opolskie, 

 

9- województwo podkarpackie, 
10- województwo podlaskie, 
11- województwo pomorskie, 
12- województwo śląskie, 
13- województwo świętokrzyskie, 
14- województwo warmińsko-mazurskie, 
15- województwo wielkopolskie, 
16- województwo zachodniopomorskie 

 

Działanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
1.1 3 6 31 3 5 2 2 3 1 1 3 5 9 2 4 6  
1.2 3 4 3 0 3 5 5 1 3 4 1 4 5 3 4 3  
1.3 2 4 12 3 2 4 7 1 7 3 2 8 2 1 3 4  
1.4 1 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 4 2  
1.5 2 3 19 0 1 4 0 0 3 1 2 2 3 4 0 1  
1.6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2.1 40 19 40 29 43 45 43 15 29 24 15 24 28 17 18 27  
2.2 12 0 15 18 38 0 61 13 1 12 2 0 14 5 14 7  
2.3 3 7 34 5 16 6 14 4 9 10 2 6 10 15 14 8  
2.4 5 3 21 13 17 18 4 0 2 22 3 16 5 1 17 7  
2.5 2 5 1 0 4 5 1 7 7 0 13 12 7 14 18 7  
2.6 1 8 3 6 3 2 1 5 5 2 6 0 7 3 6 6  
3.1 20 18 21 5 8 8 28 15 56 10 12 22 5 27 3 7  
3.2 5 10 9 4 5 5 12 2 7 3 2 9 1 2 1 3  
3.3 1 3 7 1 1 2 1 1 4 0 1 3 1 2 0 3  
3.4 73 32 61 20 14 63 50 23 49 18 59 58 47 49 40 31  
3.5 4 9 15 0 8 9 10 5 16 4 4 7 4 7 3 0  
4.1 1 5 1 4 1 7 4 1 1 2 5 2 0 5 2 5  
4.2 2 5 3 7 1 4 5 0 3 4 1 2 4 4 6 3  
4.3 1 15 5 3 2 9 12 0 6 2 2 2 6 11 5 3  

razem 181 159 303 121 172 208 261 96 209 122 135 183 160 172 162 133 2777 
% 6,5 5,7 10,9 4,3 6,1 7,5 9,3 3,4 7,5 4,3 4,8 6,5 5,7 6,1 5,8 4,7 100 
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Instytucje WdraŜające i Instytucje Pośredniczące wskazały na następujące problemy 
napotkane podczas realizacji projektu: 
 
1) Uchybienia w stosowaniu ustawy - Prawo zamówień publicznych (województwo 

lubelskie, łódzkie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie).  

2) Brak osób odpowiedzialnych za realizację projektu z powodu duŜej fluktuacji kadr 

(województwo lubelskie, pomorskie). 

3) Niedopełnienie obowiązków promocyjnych wynikających z zapisów wniosku 

aplikacyjnego (województwo lubuskie, łódzkie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie). 

4) Niezrealizowanie przez Beneficjentów płatności w ramach projektu z wyodrębnionego 

rachunku bankowego wskazanego w umowie o dofinansowanie (województwo lubuskie). 

5) Poniesienie przez Beneficjenta wyŜszych niŜ zakładane we wniosków kosztów realizacji 

projektu (województwo lubuskie).  

6) Poniesienie przez Beneficjenta po terminie zakończenia realizacji projektu oraz 

niezgodnie z budŜetem projektu (województwo śląskie).  

7) Błędy w dokumentacji księgowej (województwo lubuskie, łódzkie, wielkopolskie).  

8) Poniesienie wydatków z naruszeniem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

(województwo lubuskie).  

9) Błędy w części rzeczowej i finansowej realizacji projektu (województwo łódzkie, 

podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie). 

10) Nie osiągnięcie w nieznacznym stopniu zakładanych wartości wskaźników rezultatu 

(województwo łódzkie, pomorskie, śląskie).  

11) Przedstawienie po kontroli jako wyjaśnienie do informacji pokontrolnej dokumentów, 

których brak stwierdzono podczas kontroli (województwo mazowieckie).  

12) Problemy z właściwym dokumentowaniem czasu pracy (województwo mazowieckie, 

świętokrzyskie). 

13) Błędne wykazanie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych (województwo 

podkarpackie, śląskie).  

14) Nieprzygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu w miejscu 

kontroli (województwo mazowieckie, pomorskie, warmińsko-mazurskie).   

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 8. 
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2. Informacja o działaniach podjętych przez Instytucję Zarządzającą i Pośredniczącą 
w ramach kontroli systemu. 

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR: 

Instytucja Zarządzająca ZPORR jest zobowiązana do przeprowadzenia przynajmniej jednej 
kontroli systemu zarządzania i kontroli w województwie, w kaŜdej Instytucji Pośredniczącej, 
Urzędzie Marszałkowskim oraz co najmniej jednej Instytucji WdraŜającej w latach 2004-
2008. 

Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku (w 
latach 2006- 2008) kontroli systemów zarządzania i kontroli w kaŜdejz Instytucji 
WdraŜających oraz w podmiotach, którym Samorząd Województwa przekazał część zadań 
związanych z wdraŜaniem ZPORR oraz wybrane podczas kontroli projekty na próbie 
projektów z Priorytetu 2 i Działania 3.4, które stanowią przynajmniej 5% wartości projektów 
w ramach kontrolowanego Działania. W I półroczu 2007r. Instytucja Zarządzająca ZPORR 
oraz Instytucje Pośredniczące przeprowadziły 23 kontrole systemu zarządzania i kontroli. 
Instytucja Zarządzająca ZPORR 

Instytucja Zarządzająca ZPORR przeprowadziła zgodnie z planem kontroli na rok 2007 rok 2 
kontrole systemu zarządzania i kontroli: w woj. zachodniopomorskim (28.02-13.03.2007), 
oraz w woj. lubelskim (16-20.04, 21-23.05, 28-29.05.2007).  

Województwo: Zachodniopomorskie 

Termin: 28.02-13.03.2007 

Instytucje: Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, WUP, ZARR   

Działania: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 i 3.4.  

Województwo: Lubelskie 

Termin: 16-20.04, 21-23.05, 28-29.05.2007  

Instytucje: Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, LFRR  

Działania: 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4  

Instytucje Pośredniczące 

Instytucje Pośredniczące przeprowadziły 21 kontroli systemu zarządzania i kontroli: 8 
kontroli systemu przeprowadzono w Urzędach Marszałkowskich– w województwach: 
kujawsko-pomorskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, 
zachodniopomorskim, 5 kontroli systemu przeprowadzono w Wojewódzkich Urzędach Pracy 
– w województwach: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim, 8 
kontroli systemu przeprowadzono w Agencjach Rozwoju Regionalnego/Stowarzyszeniach – w 
województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, opolskim, podkarpackim, 
wielkopolskim.W województwach: dolnośląskim, lubuskim, małopolskim, podlaskim i 
warmińsko-mazurskim nie przeprowadzono/nie ukończono Ŝadnej kontroli systemu 
zarządzania i kontroli w Instytucjach WdraŜających. Zgodnie z informacjami zawartymi w 
sprawozdaniu przyczyny nie przeprowadzania kontroli były następujące: województwo 
dolnośląskie – informacja pokontrolna nie została podpisana; województwo lubuskie - 
rozpoczęta została kontrola systemu zarządzania i kontroli w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 
w Zielonej Górze oraz kontynuowana była kontrola w Agencji Rozwoju Regionalnego 
rozpoczęta w II półroczu 2006r.; województwo małopolskie – brak informacji; województwo 
podlaskie - kontrole te przesunięto na II półrocze 2007 roku z uwagi na konieczność 
przeprowadzenia kontroli projektów na zakończenie, z którymi podpisano umowy po 
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zatwierdzonym planie kontroli przez Instytucję Zarządzającą; województwo warmińsko-
mazurskie – zgodnie z rocznym planem kontroli, kontrola została zaplanowana na II półrocze 
2007r.  

Instytucja Pośrednicząca Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

Instytucja: Urząd Marszałkowski  

Termin: 11.06–13.07.2007 

Działania: 2.2, 2.5, 2.6, 3.4Instytucja: TARR S.A.   

Termin: 11.12.2006 – 31.01.2007 

Działania: 2.5 i 3.4  

Instytucja Pośrednicząca Województwa Lubuskiego  

Instytucja: Wojewódzki Urząd Pracy   

Termin: 29.11.2006 – 30.01.2007 

Działania: 2.1, 2.3, 2.4 

Instytucja: LFRR  

Termin: 12.03– 17.04.2007 

Działania: 2.5 i 3.4 

Instytucja Pośrednicząca Województwa Łódzkiego  

Instytucja: RCPS w Łodzi  

Termin: 23.11.2005 – 21.09.2006 

Działania: brak danych  

Instytucja: Wojewódzki Urząd Pracy  

Termin: 22.12.2005 –7.07.2006 

Działania: brak danych  

Instytucja: ŁARR S.A.  

Termin: 12.03 -12.04.2007 

Działania: brak danych  

Instytucja Pośrednicząca Województwa Mazowieckiego 

Instytucja: Wojewódzki Urząd Pracy   

Termin: 07.05 – 12.06.2007  

Działania: 2.3.  

Instytucja Pośrednicząca Województwa Opolskiego 

Instytucja: Urząd Marszałkowski, SPP  Termin: 06.11 – 15.12.2006  

Działania: 3.4.  

Instytucja: Urząd Marszałkowski, SPP   

Termin: 02-06.04.2007 

Działania: 3.4.  
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Instytucja Pośrednicząca Województwa Podkarpackiego  
Instytucja: RARR S.A. 
Termin: 18.12.2006-28.02. 2007 
Działania: 2.5 i 3.4.  
Instytucja Pośrednicząca Województwa Pomorskiego 
Instytucja: WUP  
Termin: 23 – 27.04.2007 
Działania: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 
 
Instytucja Pośrednicząca Województwa Śląskiego  
Instytucja: Urząd Marszałkowski 
Termin: 13.06–04.07.2007  
Działania: brak danych  
 
Instytucja Pośrednicząca Województwa Świętokrzyskiego  
Instytucja: Urząd Marszałkowski    
Termin: 25.04.2007 
Działania: 2.5 
Instytucja: Urząd Marszałkowski    
Termin: 17-18.05. 2007 
Działania: 2.2  
 
Instytucja Pośrednicząca Województwa Wielkopolskiego  
 
Instytucja: Urząd Marszałkowski    
Termin: 13-26.02.2007 
Działania: Priorytet 1 i 3  
Instytucja: ARR S.A.  
Termin: 26.03- 06.04.2007  
Działania: 2.5 i 3.4  
Instytucja: WUP     
Termin: 23-30.04.2007  
Działania: 2.1, 2.3 i 2.4.  
 
Instytucja Pośrednicząca Województwa Zachodniopomorskiego  
Instytucja: Urząd Marszałkowski    
Termin: 03-05.01.2007 
Działania: brak danych   
Ponadto, w ramach powierzenia zadań wdraŜania działań przez Samorząd Województwa, w  
II półroczu 2007r. 3 Urzędy Marszałkowskie (Dolnośląski, Pomorski i Śląski) przeprowadziły 
kontrole realizacji postanowień umów powierzenia ww. zadań: 

Województwo Dolnośląskie    

WARR S.A. 
Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski  
Termin: 22.- 23.01.2007 
Zakres: Uzupełniającą kontrolę do kontroli sprawdzającej realizację ZPORR, która odbyła się 
w dniach 12.12.2006r.- 22.12.2006 
Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Termin:12.02-13.03.2007 
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Zakres: Audyt, którego celem była ocena wdraŜania przez WARR S.A. Działania 3.4. 

Województwo Pomorskie   

Wojewódzki Urząd Pracy  
Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski  
Termin: 02.01 - 12.01.2007r. 
Zakres: Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w roku 2005, stosowania 
przepisów właściwych przy wydatkowaniu środków publicznych w roku 2005 na udzielanie 
zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz prawidłowości 
wydatkowania środków z EFS w ramach działań 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 ZPORR. 

Województwo Śląskie 

Wojewódzki Urząd Pracy  
Instytucja kontrolująca: Urząd Marszałkowski  
Termin: 05-28.02.2007 
Zakres: Pełnienie roli Instytucji WdraŜającej dla realizacji Działania 2.1, 2.3. 2.4 ZPORR w 
latach 2004-2006 oraz w zakresie gospodarki finansowej 2006-2007. 
 

3. Informacja o ewentualnych działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje 
(np. NIK). 

W bieŜącym okresie sprawozdawczym przeprowadzono w instytucjach zajmujących się 
ZPORR/w zakresie ZPORR 20 kontroli zewnętrznych, w tym 2 kontrole Komisji 
Europejskiej, 10 kontroli NajwyŜszej Izby Kontroli, 4 kontrole Urzędu Kontroli Skarbowej, 3 
kontrole Instytucji Płatniczej i 1 kontrola Generalnego Inspektora Danych Osobowych. 
Instytucja Zarządzająca ZPORR została poddana 1 kontroli zewnętrznej NIK 
przeprowadzonej w dniach 3 stycznia – 26 marca 2007r. Kontrolą objęto wykonanie budŜetu 
Państwa w 2006r. w części 34 – Rozwój regionalny, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2006r.  

PoniŜej przedstawiono terminy, zakresy i nazwy instytucji kontrolujących (MF, NIK, KE etc.) 
wg jednostek kontrolowanych: 

Województwo Dolnośląskie 
Urząd Wojewódzki  
Instytucja: Instytucja Płatnicza   
Termin: 26- 27.04.2007 
Zakres: Brak danych  
Wnioski: Nie podpisano informacji pokontrolnej.  
Urząd Marszałkowski  
Instytucja: NajwyŜsza Izba Kontroli  
Termin: 05.01-29.03.2007  
Zakres: Kontrola Działania 2.6. 
Wnioski: Nie stwierdzono nieprawidłowości.  
 
Województwo Lubelskie  
Projekty nr: Z/2.06/I/1.3.1/266/04, Z/2.06/III/3.5.2/373/05, Z/2.06/I/1.1.2/640/04, 
Z/2.06/I/1.2/121/04. 
Instytucja: Urząd Kontroli Skarbowej   
Termin: 14-15.03-2007  
Zakres: Brak danych  
Wnioski: Nie wpłynęła informacja pokontrolna.   
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Urząd Wojewódzki  
Instytucja: Instytucja Płatnicza   
Termin: 26-27.06.2007  
Zakres: Sprawozdawczość, funkcjonowanie systemu przeprowadzania kontroli z art. 4, 
system ewidencjonowania, usuwania oraz raportowania o wykrytych nieprawidłowościach. 
Przeprowadzona została równieŜ weryfikacja losowo wybranych wniosków o płatność od 
Instytucji WdraŜających działania w ramach priorytetu 2. 
Wnioski: Nie wpłynęła informacja pokontrolna. 
 
Województwo Lubuskie  
Urząd Wojewódzki  
Instytucja: Instytucja Płatnicza   
Termin: 22-23.03.2007   
Zakres: Sprawdzenie następujących obszarów systemu zarządzania i kontroli: 
- funkcjonowania systemu przeprowadzania kontroli z art. 4 Rozporządzenia KE nr 438/2001, 
- systemu ewidencjonowania, usuwania oraz raportowania o wykrytych nieprawidłowościach.  

Wnioski: Wyniki kontroli nie rodzą konsekwencji finansowych i prawnych.  
 
Województwo Łódzkie   
Urząd Wojewódzki  
Instytucja: NajwyŜsza Izba Kontroli    
Termin: marzec-czerwiec  
Zakres: Realizacja projektów współfinansowanych z EFS w ramach ZPORR w województwie 
łódzkim w okresie od 2004 do 31 marca 2007r. 
Wnioski: Brak informacji.  
 
Województwo Małopolskie  
Instytucja:  Komisja Europejska  
Termin: 14-18.05.2007 
Zakres: Misja audytowa w ramach ZPORR-EFRR. Przedstawiciele Komisji Europejskiej 
wybrali 5 projektów z Działań realizowanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki  i wraz z 
pracownikami  udali się na miejsce realizacji projektów i przeprowadzili wywiad z 
Beneficjentami oraz skontrolowali dokumentację projektową. 
Wnioski: Nie wpłynęła informacja pokontrolna. 
Urząd Wojewódzki  
Instytucja: NajwyŜszej Izby Kontroli 
Termin: Brak danych  
Zakres: kontrola z wykonania budŜetu Państwa, w której została równieŜ zwrócona uwaga na 
środki z budŜetu Unii Europejskiej i innych środków przedakcesyjnych. 
Wnioski: Nie stwierdzono nieprawidłowości.  
Projekty nr: Z/2.12/II/2.2/18/04, Z/2.12/II/14/04. 
Instytucja: Urząd Kontroli Skarbowej   
Termin: Brak danych  
Zakres: Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz 
środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania 
pomocy w ramach realizacji ZPORR, Priorytet 2, Działanie 2.2. 
Wnioski: Brak informacji.  
Wojewódzki Urząd Pracy  
Instytucja: NajwyŜszej Izby Kontroli 
Termin: 02 – 21.03.2007 
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Zakres: Wybór i monitoring realizacji projektów w ramach ZPORR. 
Wnioski: Nie stwierdzono nieprawidłowości.  
 
Województwo Mazowieckie  
Instytucja:  Komisja Europejska  
Termin: 14-18.05.2007  
Zakres: Misja audytowa Komisji Europejskiej w ramach ZPORR – EFS, która w 
województwie mazowieckim dotyczyła trzech projektów: Z/2.14/I/1.1.1/107, 
Z/2.14/I/1.2/37/04, Z/2.14/I/1.2/382/04.  
Wnioski: Nie wpłynęła informacja pokontrolna. 
 
Województwo Opolskie 
Urząd Wojewódzki  
Instytucja: NajwyŜszej Izby Kontroli 
Termin: 15.01-30.03.2007  
Zakres: Wykonanie budŜetu państwa w 2006 r. w cz. 85/16 – województwo opolskie  
Wnioski: Wyniki kontroli nie rodzą konsekwencji finansowych i prawnych.  
 
Województwo Podkarpackie 
Instytucja: NajwyŜszej Izby Kontroli 
Termin: 09.01-16.03.2007  
Zakres: Powiązanie budŜetu Województwa Podkarpackiego z budŜetem państwa. W zakresie 
wdraŜania działania 2.2 kontrola dotyczyła min. Podręcznika Procedur Instytucji WdraŜającej 
dla Działania 2.2 z czerwca 2005 r. oraz procedury kontroli oraz przeprowadzania wstępnej 
oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków oraz 
gromadzenia środków publicznych. 
Wnioski: Nie stwierdzono nieprawidłowości.  
 
Województwo Pomorskie  
Urząd Wojewódzki  
Instytucja: NajwyŜszej Izby Kontroli 
Termin: Brak danych 
Zakres: Wykonanie budŜetu państwa w 2006 roku przez Wojewodę Pomorskiego w części 
85/22- województwo pomorskie. 
Wnioski: Wyniki kontroli nie rodzą konsekwencji finansowych i prawnych.  
 
Województwo Śląskie  
GARR S.A.  
Instytucja: Urząd Kontroli Skarbowej   
Termin: 15.03- 21.05.2007 
Zakres: Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz 
środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji Działania 3.4 ZPORR, 
wniosek o płatność SUW/BE.2/701200/Z2.24/III/3.4/UM/7/04/10/06. 
Wnioski: Nie stwierdzono nieprawidłowości.  
Wojewódzki Urząd Pracy  
Instytucja: Główny Inspektor Danych Osobowych  
Termin: 25-29.06.2007  
Zakres: Przetwarzanie danych przez WUP oraz danych osobowych osób biorących udział w 
projektach finansowanych ze środków UE.  
Wnioski: Nie wpłynęła informacja pokontrolna. 
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Województwo Świętokrzyskie   
Projekty nr: Z/.2.26/I/1.4/272/04, Z/.2.26/III/3.1/334/04.  
Instytucja: Urząd Kontroli Skarbowej   
Termin: 14-15.03-2007  
Zakres: Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz 
środkami pochodzącymi z UE w ramach realizacji ZPORR. 
Wnioski: Wyniki kontroli nie rodzą konsekwencji finansowych i prawnych.  
Urząd Marszałkowski  
Instytucja: NajwyŜsza Izba Kontroli 
Termin: 08.01-13.03.2007  
Zakres: Powiązanie budŜetów jednostek samorządu terytorialnego z budŜetem państwa. 
Wnioski: Wyniki kontroli nie rodzą konsekwencji finansowych i prawnych.  
 
Województwo Zachodniopomorskie  
Instytucja: NajwyŜszej Izby Kontroli 
Termin: 11.01-23.03.2007 
Zakres: Wykonanie budŜetu państwa, cz.85/32: 
 - województwo zachodniopomorskie przez Wojewodę zachodniopomorskiego, 
-wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji udzielanych z budŜetu 
Wojewody Zachodniopomorskiego cz.85/32 w 2006 r. 
-wykorzystanie budŜetu państwa w 2006 r. przez ZUW- dysponenta III stopnia.  
Wnioski: Wyniki kontroli nie rodzą konsekwencji finansowych i prawnych.  

 

4. Raporty o nieprawidłowościach. 

A)  Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano 
raport(y) z nieprawidłowości w programie? 

 
*zaznaczyć krzyŜykiem właściwe 

 

B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Departamentu Kontroli Skarbowej I 
w Ministerstwie Finansów? 

W pierwszym półroczu 2007 r. Instytucja Zarządzająca ZPORR otrzymała od Instytucji 
Pośredniczących raporty kwartalne oraz sporządziła i przekazała do MF raporty kwartalne za 
IV kwartał 2006 r. i za I kwartał 2007 r. 
 
W pierwszym półroczu 2007 r. Instytucja Zarządzająca nie otrzymała Ŝadnego raportu 
bieŜącego.  
 
W pierwszym półroczu 2007 r. Instytucja Zarządzająca ZPORR otrzymała od Instytucji 
Pośredniczących i zweryfikowała 104 raporty kwartalne, w tym: 40 raportów kwartalnych za 
IV kwartał 2006 r. oraz 64 raporty kwartalne za I kwartał 2007 r.  
Instytucja Zarządzająca ZPORR przekazała do Ministerstwa Finansów w pierwszym półroczu 
2007 r. 93 raporty kwartalne, w tym 38 raportów kwartalnych za IV kwartał 2006 r. i 55 
raportów kwartalnych za I kwartał 2007 r. 
 
Przyczyny róŜnic w liczbie raportów otrzymanych i przekazanych: 

X Tak  Nie 
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-Przesunięcie nieprawidłowości z raportu do zestawienia w przypadku, gdy udział środków 
Wspólnoty w nieprawidłowym wydatku był niŜszy niŜ 10 000 euro, 
-Ujęcie przez IZ ZPORR nieprawidłowości przekazanych do IZ za pomocą dwóch raportów 
w jeden raport – w sytuacji, gdy nieprawidłowości dotyczyły tego samego projektu. 
-Przekazanie w kolejnym kwartale z powodu prowadzonego przez IZ ZPORR postępowania 
wyjaśniającego, które miało na celu ustalić, czy przypadek opisany w raporcie stanowi 
nieprawidłowość w rozumieniu rozporządzenia 1681/94. 
 
Województwo Dolnośląskie 
Instytucja Pośrednicząca przekazała do Instytucji Zarządzającej ZPORR: 
-Za IV kwartał 2006 r.: 5 raportów kwartalnych,  

-Za I kwartał 2007 r.: 7 raportów kwartalnych. 
Wszystkie ww. raporty zostały przekazane przez IZ ZPORR do MF. 
 
Województwo Kujawsko-Pomorskie: 
Instytucja Pośrednicząca poinformowała IZ ZPORR, Ŝe nie wykryła nieprawidłowości 
podlegających raportowaniu w IV kwartale 2006 r. i I kwartale 2007 r. w związku z tym nie 
zostały sporządzone raporty podlegające raportowaniu w województwie kujawsko-
pomorskim za ten okres.2 
 
Województwo Lubelskie 
Instytucja Pośrednicząca przekazała do Instytucji Zarządzającej ZPORR: 
-Za IV kwartał 2006 r.:  3 raporty kwartalne, 
-Za I kwartał 2007 r.: 3 raporty kwartalne. 
Zarówno w przypadku raportów za IV kwartał 2006 r. jak i raportów za I kwartał 2007 r., 
Instytucja Zarządzająca ujęła nieprawidłowości opisane za pomocą 2 raportów w jeden raport, 
poniewaŜ nieprawidłowości dotyczyły tego samego projektu. 
 
Województwo Lubuskie: 
Instytucja Pośrednicząca nie sporządziła i nie przekazała do Instytucji Zarządzającej ZPORR 
raportów kwartalnych za II kwartał 2006 r. i I kwartał 2007 r. 
 
Województwo Łódzkie  
Instytucja Pośrednicząca przekazała do Instytucji Zarządzającej ZPORR: 
-Za IV kwartał 2006 r.:  1 raport kwartalny, 
-Za I kwartał 2007 r.: 10 raportów kwartalnych. 
Instytucja Zarządzająca przekazała do MF 7 spośród 11 ww.  raportów kwartalnych  - 2 
nieprawidłowości zostały przesunięte do zestawienia kwartalnego nieprawidłowości nie 
podlegających raportowaniu, poniewaŜ udział środków Wspólnoty w nieprawidłowym 
wydatku nie przekroczył 10 000 euro. Kolejne 2 raporty zostały przekazane w kolejnym 
okresie raportowania.  
Województwo Małopolskie: 
Instytucja Pośrednicząca przekazała do Instytucji Zarządzającej ZPORR: 
-Za IV kwartał 2006 r.:  2 raporty kwartalne, 
-Za I kwartał 2007 r.: 1 raport kwartalny. 
 
Instytucja Zarządzająca przekazała do MF 2 spośród 3 ww.  raportów kwartalnych  - 1 
nieprawidłowość została przesunięta do zestawienia kwartalnego nieprawidłowości nie 
                                                           
2 Zapis został zmieniony w stosunku do sprawozdania przekazanego w dn. 29 sierpnia 2007r. do Departamentu 
Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty. 
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podlegających raportowaniu, poniewaŜ udział środków Wspólnoty w nieprawidłowym 
wydatku nie przekroczył 10 000 euro. 
 
Województwo Mazowieckie  
Instytucja Pośrednicząca przekazała do Instytucji Zarządzającej ZPORR: 
-Za IV kwartał 2006 r.:  8 raportów kwartalnych, 
-Za I kwartał 2007 r.: 9 raportów kwartalnych. 
 
Instytucja Zarządzająca przekazała do MF 14 spośród 17 ww.  raportów kwartalnych -  
2 nieprawidłowości zostały przesunięte do zestawienia kwartalnego nieprawidłowości nie 
podlegających raportowaniu, poniewaŜ udział środków Wspólnoty w nieprawidłowym 
wydatku nie przekroczył 10 000 euro. Kolejny 1 raporty został przekazany w kolejnym 
okresie raportowania.  
Województwo Opolskie 
Instytucja Pośrednicząca przekazała do Instytucji Zarządzającej ZPORR: 
-Za IV kwartał 2006 r.:  3 raporty kwartalne, 
-Za I kwartał 2007 r.: 1 raport kwartalny. 
 
Wszystkie ww. raporty zostały przekazane przez IZ ZPORR do MF. 
 
Województwo Podkarpackie 
Instytucja Pośrednicząca nie sporządziła i nie przekazała do Instytucji Zarządzającej ZPORR 
raportów kwartalnych za II kwartał 2006 r. i I kwartał 2007 r. 
 
Województwo Podlaskie 
Instytucja Pośrednicząca przekazała do Instytucji Zarządzającej ZPORR: 
-Za IV kwartał 2006 r.:  2 raporty kwartalne, 
-Za I kwartał 2007 r.: 1 raport kwartalny. 
 
Wszystkie ww. raporty zostały przekazane przez IZ ZPORR do MF. 
 
Województwo Pomorskie 
Instytucja Pośrednicząca przekazała do Instytucji Zarządzającej ZPORR: 
-Za IV kwartał 2006 r.:  3 raporty kwartalne, 
-Za I kwartał 2007 r.: 7 raportów kwartalnych. 
 
9 z 10 ww. raportów zostało przekazanych przez IZ ZPORR do MF. 1 nieprawidłowość 
została przesunięta do kwartalnego zestawienia nieprawidłowości nie podlegających 
raportowaniu, poniewaŜ udział środków Wspólnoty w nieprawidłowym wydatku nie 
przekroczył 10 000 euro. 

 
Województwo Śląskie  
Instytucja Pośrednicząca przekazała do Instytucji Zarządzającej ZPORR: 
-Za IV kwartał 2006 r.:  6 raportów kwartalnych, 
-Za I kwartał 2007 r.: 3 raporty kwartalne. 
 
Wszystkie ww. raporty zostały przekazane przez IZ ZPORR do MF. 
Województwo Świętokrzyskie 
Instytucja Pośrednicząca przekazała do Instytucji Zarządzającej ZPORR: 
-Za IV kwartał 2006 r.: 1 raport kwartalny, 
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-Za I kwartał 2007 r.: 2 raporty kwartalne. 
 
Wszystkie ww. raporty zostały przekazane przez IZ ZPORR do MF. 
 

Województwo Warmińsko-Mazurskie  
Instytucja Pośrednicząca przekazała do Instytucji Zarządzającej ZPORR: 
-Za IV kwartał 2006 r.:  3 raporty kwartalne, 
-Za I kwartał 2007 r.: 6 raportów kwartalnych. 
 
Wszystkie ww. raporty zostały przekazane przez IZ ZPORR do MF. 
 

Województwo Wielkopolskie 
Instytucja Pośrednicząca przekazała do Instytucji Zarządzającej ZPORR: 
-Za IV kwartał 2006 r.:  4 raporty kwartalne, 
-Za I kwartał 2007 r.: 11 raportów kwartalnych. 
Wszystkie ww. raporty zostały przekazane przez IZ ZPORR do MF. 
 
Województwo Zachodniopomorskie 
Instytucja Pośrednicząca sporządziła i przekazała do Instytucji Zarządzającej ZPORR 2 
raporty kwartalne o nieprawidłowościach (za I kwartał 2007 r.). Obydwa raporty zostały 
przekazane do Ministerstwa Finansów. 
 
Najczęściej występują nieprawidłowości dotyczące naruszenia ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych oraz nieprawidłowości związane z rozliczeniem płatności lub dokumentami 
księgowymi potwierdzającymi wydatki. 
 
93 raporty przekazane przez Instytucję Zarządzającą ZPORR do MF w I półroczu 2007 r. 
dotyczyło 66 nieprawidłowości, z czego 48 to nieprawidłowości nowe, po raz pierwszy 
zaraportowane w I półroczu 2007 r. (20 za IV kwartał 2006 r. i 28 za I kwartał 2007 r.).  
 
Spośród ww. 66 nieprawidłowości 17 nieprawidłowości zostało usuniętych, a w przypadku 2 
innych zdarzeń poinformowano o braku nieprawidłowości. 47 nieprawidłowości o statusie  
„w trakcie usuwania” pozostało do dalszego raportowania w kolejnym kwartale. 
 
Zgodnie z raportami za I kwartał 2007 r. odzyskano 990 279,01 zł wydatkowanych 
nieprawidłowo, w tym 749 578,3 zł ze środków Wspólnoty. Do odzyskania pozostało 4 829 
557,16 zł (kwota główna) wydatkowanych nieprawidłowo ze środków publicznych, w tym 
2 901 127,05 zł ze środków Wspólnoty. 
 
W związku z problemami zgłaszanymi przez Instytucje WdraŜające i Pośredniczące 
dotyczącymi nieprawidłowości i raportowania, Instytucja Zarządzająca ZPORR 
kontynuowała spotkania w sprawie oszustw i naduŜyć finansowych. W spotkaniach 
uczestniczą przedstawiciele wszystkich instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie ZPORR w 
województwach. W I półroczu 2007 r. odbyły się 2 spotkania w następujących terminach: 
-8-9 stycznia 2007 r. 
-12-13 kwietnia 2007 r. 
 
Podczas spotkań, które odbyły się w dniach 8-9 stycznia 2007 r. poruszono następujące 
zagadnienia: 
-organizowanie spotkań Instytucji Pośredniczących i WdraŜających w regionach na temat 
nieprawidłowości, 
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-współpraca instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie ZPORR z organami ścigania, 
-informowanie o nieprawidłowościach na podstawie wyników kontroli UKS, 
-postrzeŜenia IZ ZPORR z audytu KE przeprowadzonego w listopadzie 2006 r., 
Podczas spotkania zaprezentowano równieŜ wersję roboczą Poradnika dla instytucji nt. 
systemu informowania o nieprawidłowościach. Po spotkaniu Poradnik został przekazany w 
celu zaopiniowania do Instytucji WdraŜających, Instytucji Pośredniczących i do 
Departamentu Kontroli Skarbowej I w MF. 
 
Podczas spotkań które odbyły się w dniach 12-13 kwietnia 2007 r. poruszono następujące 
zagadnienia: 
-kwalifikowalność podatku VAT, 
-współpraca Instytucji Pośredniczących i WdraŜających z organami ścigania, 
-naliczanie odsetek od kwot wydatków poniesionych nieprawidłowo.  
Ponadto, wybrane Instytucje Pośredniczące zaprezentowały funkcjonowanie systemu 
informowania o nieprawidłowościach w swoich województwach.  
 
 Z kaŜdego ze spotkań sporządzono i przekazano do regionów protokół podsumowujący 
przebieg spotkania i podjęte ustalenia. 
W wyniku ww. spotkań Instytucja Zarządzająca podjęła decyzje o zorganizowaniu we 
współpracy z Komendą Główną Policji w Warszawie cyklu 4 szkoleń przeznaczonych dla 
przedstawicieli Instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie ZPORR oraz przedstawicieli Policji 
(głównie Komend Wojewódzkich) w regionach. 
Misją szkoleń była poprawa ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i 
Rzeczypospolitej Polskiej, zaś celem wymiana doświadczeń w zakresie przypadków oszustw i 
naduŜyć finansowych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami zaangaŜowanymi 
we wdraŜanie ZPORR a organami ścigania w regionach. 
W wyniku szkoleń zostały zrealizowane następujące cele szczegółowe:  
-Zapoznanie przedstawicieli Policji w regionach z systemem zarządzania i kontroli ZPORR, 
omówienie obszarów ryzyka wystąpienia naruszeń prawa/oszustw w ramach ZPORR. 
-Przeszkolenie pracowników instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie ZPORR w zakresie 
praktyk oszustw i naduŜyć finansowych, dokumentowania przypadków i zabezpieczania 
dowodów. Omówienie procedur wynikających z KPK;  
-Omówienie przykładów dobrych praktyk istniejącej współpracy w regionach. 
Instytucja Zarządzająca otrzymała informacje, Ŝe w przypadku części województw, w wyniku 
ww. szkoleń została nawiązana współpraca regionalna – pomiędzy policją a instytucjami 
zaangaŜowanymi we wdraŜanie ZPORR w regionach.  
 
Ponadto, w wyniku spotkań Instytucja Zarządzająca ZPORR podjęła prace nad dokumentem 
Procedura przekazywania informacji o nieprawidłowościach opracowanych na podstawie 
wyników kontroli II stopnia przeprowadzanej przez Urzędy Kontroli Skarbowej. Procedura 
została skonsultowana z instytucjami zaangaŜowanymi we wdraŜanie ZPORR w regionach 
oraz z Departamentem Certyfikacji i Poświadczania Środków z UE. Prace zostały ukończone 
w II półroczu 2007 r. 
 
Ponadto, w I półroczu 2007 r. ukończono prace nad Poradnikiem dla instytucji na temat 
Systemu informowania o nieprawidłowościach. Dokument został opublikowany w dniu 
04.05.2007 r. na stronie internetowej www.zporr.gov.pl. 
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VI. ZDOLNO ŚĆ INSTYTUCJONALNA 

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej 
W I półroczu 2007 r. w Urzędach Wojewódzkich przy wdraŜaniu ZPORR stan zatrudnienia wynosił 
597,9 etatów, odnotowano zapotrzebowanie na dodatkowe 41 etatów. W Urzędach 
Marszałkowskich stan zatrudniania wynosił 450,2 etatów, dodatkowo zgłoszono zapotrzebowanie 
na 36 nowych etatów. W Wojewódzkich Urzędach Pracy stan zatrudnienia wynosił 474 etaty, 
przedstawione zapotrzebowanie na nowe etaty wyniosło 43. Ponadto w pozostałych instytucjach 
współpracujących zatrudnione były osoby na 156 etatach (porównaj z załącznikiem nr 5).  
Zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2007 r. w IZ ZPORR ilość etatów wyniosła 72,80. Dodatkowo 
14 osób pracowało na podstawie umowy cywilnoprawnej (w czerwcu 2 osoby zostały zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę). 
W dniu 31 maja 2007 r. Komisja Zatwierdzająca Wnioski o przyznanie środków z Pomocy 
Technicznej ZPORR zatwierdziła do realizacji projekt o numerze 01/652 Refundacja zatrudnienia 
pracowników Instytucji Zarządzającej ZPORR w okresie od 01.06.2007 do 31.12.2008 r. , zgodnie          
z którym wynagrodzenie pracowników współfinansowane jest w 4% z EFRR, zaś w 96% z budŜetu 
państwa. 
 
W opisywanym okresie sprawozdawczym osoby zajmujące się wdraŜaniem ZPORR kontynuowały 
podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach językowych oraz studiach 
podyplomowych. Środki finansowe przeznaczone w ramach PT ZPORR na dokształcanie okazały 
się wystarczające. Stan wyposaŜenia w sprzęt informatyczny we wszystkich instytucjach 
zaangaŜowanych we wdraŜanie ZPORR był zadawalający, pozytywnie wpłynął na wzrost 
efektywności istniejącej struktury. Ze względu na rotację pracowników nadal istnieje 
zapotrzebowanie na nowe etaty. Na koniec 2006 r. istniało zapotrzebowanie ogółem na 240,2 
etatów, zaś na koniec czerwca br. ukształtowało się ono na poziomie 145. Z przedstawionych 
danych wynika, iŜ w opisywanym okresie sprawozdawczym zapotrzebowanie na nowe etaty 
zmniejszyło o 39,6 %. Ponadto w I półroczu 2007 r. w stosunku do 2006 r. w Urzędach 
Marszałkowskich odnotowano duŜy spadek liczby etatów zaangaŜowanych we wdraŜanie ZPORR  
o około 140. Największy spadek nastąpił w województwach: łódzkim (o około 48 etatów), 
zachodniopomorskim (spadek o około 33 etaty), wielkopolskim (spadek o około 21 etatów), 
podlaskim (spadek o około 26 etatów), w kujawsko – pomorskim (spadek o około 16 etatów). 
Niewątpliwie tak znaczące obniŜenie etatów zaangaŜowanych w realizację ZPORR w Urzędach 
Marszałkowskich wynika z faktu, iŜ w strukturze wszystkich urzędów zostały wyodrębnione  
departamenty zajmujące się zadaniami zawiązanymi z nowym okresem programowania 2007 –
2013. W Urzędach Wojewódzkich nastąpił nieznaczny spadek o około 33 etaty, w Wojewódzkich 
Urzędach Pracy równieŜ odnotowano niewielki spadek o 7 etatów. W Regionalnych Instytucjach 
Finansujących nastąpił wzrost o około 11 etatów. 
 
SIMIK 
 
Na początku stycznia br. Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego, 
po konsultacji z Instytucjami zaangaŜowanymi we wdroŜenie SIMIK w ramach ZPORR, podjął 
decyzję o zaprzestaniu wdraŜania modułu dotyczącego sprawozdawczości. 
Tym samym postanowiono się skupić na pracach mających na celu jak najszybsze wdroŜenie 
modułu finansowego (I.B.2) dla wszystkich priorytetów ZPORR.  
W dniu 5 czerwca 2007 odbyło się spotkanie przedstawicieli MRR oraz MF, mające na celu 
omówienie zakresu funkcjonalności jaki powinien zostać udostępniony uŜytkownikom w celu 
uruchomienia wdroŜenia modułu finansowego SIMIK w ramach ZPORR oraz przygotowaną na 
jego podstawie propozycję wytycznych do wprowadzania danych historycznych 
dla wniosków płatniczych ZPORR. Protokół był opiniowany przez pracowników DRR 
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do dnia 11 czerwca 2007. 22 czerwca br., w związku ze wstępnym zaakceptowaniem przez 
IZ ZPORR protokołu uzgodnieniowego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zwróciło się 
z pisemną prośbą do Ministerstwa Finansów o rozpoczęcie nadawania uprawnień w module 
finansowym wszystkim koordynatorom pracującym w instytucjach odpowiedzialnych 
za przyjmowanie wniosków o płatność w poszczególnych Instytucjach. Przyznane uprawnienia 
miały umoŜliwi ć koordynatorom wczytanie do bazy SIMIK wniosków Beneficjentów 
o płatność opracowanych w Generatorze Wniosków Płatniczych bądź wprowadzenie wniosków 
o płatność ręcznie.  
W dniu 28 czerwca br. w Ministerstwie Finansów odbyło się kolejne spotkanie robocze pomiędzy 
przedstawicielami IZ ZPORR oraz MF na którym została przedstawiona prezentacja systemu 
SIMIK w zakresie jaki został dotychczas wykonany przez wykonawcę 
na podstawie wcześniej zaakceptowanych przez IZ ZPORR protokołów uzgodnień i który jest nadal 
aktualny w świetle wymagań sformułowanych na spotkaniu z dnia 5 czerwca 2007. Podczas 
spotkania omówiony został równieŜ zakres zmian systemu, który jest jeszcze niezbędny do 
wykonania w celu jego pełnego dostosowania do zakresu aktualnych wymagań IZ ZPORR. Ponadto 
ustalono, iŜ za historyczne wnioski beneficjenta o płatność naleŜy uznać wszystkie te wnioski, które 
zostały juŜ złoŜone bądź wpłyną do Instytucji WdraŜającej/Instytucji Pośredniczącej do dnia 30 
września 2007 roku włącznie. Wszystkie zainteresowane Instytucje zostały poinformowane 
o powyŜszym ustaleniu. 
 
Ponadto, w okresie od stycznia do czerwca 2007 Instytucja Zrządzająca na bieŜąco monitorowała 
poszczególne Instytucje wdraŜające ZPORR, które uzupełniały ostatnie dane historyczne w ramach 
modułu I.B.1. Chodziło głównie o aneksy do umów oraz wnioski, 
które zostały dostarczone w elektronicznej wersji przez Beneficjentów. W obecnej chwili SIMIK 
w części dotyczącej obsługi wniosków, projektów, umów oraz aneksów został wdroŜony. Dane 
w ramach powyŜszego modułu wprowadzane są na bieŜąco. 
 
GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH 
 
W dniu 24 maja br. Instytucja Zarządzająca ustaliła obowiązek stosowania Generatora Wniosków 
Płatniczych w procesie tworzenia wniosków o płatność dla projektów realizowanych w ramach 
działań Priorytetu 2 oraz działania 3.4 ZPORR od dnia 4 czerwca 2007. JednakŜe, w związku 
z licznymi postulatami zgłaszanymi przez Instytucje zaangaŜowane we wdraŜanie priorytetu 
2 ZPORR, Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o przesunięciu obowiązku stosowania w GWP 
w przedmiotowym priorytecie oraz działaniu 3.4 na dzień 31 lipca 2007. W omawianym okresie IZ 
zgłaszała liczne uwagi do GWP, które miały bezpośredni wpływ na jakość oraz szybkość 
generowania przez Beneficjentów wniosków o płatność, zwłaszcza w świetle uruchomienia modułu 
I.B.2 dla wszystkich priorytetów ZPORR. 
 
EWALUACJA 
W I półroczu IZ ZPORR kontynuowała kolejne badania ewaluacyjne.  
1. Projekt Badanie Beneficjentów Ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR finansowane jest ze 
środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. W dniu 16.05.2007 na stronie MRR i UZP 
ukazało się zamówienie publiczne do ww. Wykonawca nie został wybrany, poniewaŜ w trakcie 
realizacji postępowania przetargowego wpłynął protest Grupy Doradczej Sienna z dnia 22.05.2006 , 
który spowodował przesuniecie terminu otwarcia ofert z dnia 29.05.2007 r na dzień 12.06 2007 r. 
Na etapie zadawania pytań do treści SIWZ, odnotowano zapytania z 13 firm. Ostatecznie oferty 
złoŜyły następujące firmy: ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o., konsorcjum: The Gallup Organization 
Poland Sp.z o. o. wraz z Grupa Doradcza Sienna Sp. z o. o., konsorcjum CASE - Centrum Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa wraz z  SMG/KRC POLAND Media S.A. W dniu 
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20.06 2007 r. Komisja Przetargowa podjęła decyzję o odrzuceniu ofert. Powodem takiej decyzji 
były zastrzeŜenia dotyczące niezgodności z treścią SIWZ wszystkich złoŜonych w postępowaniu 
ofert. śaden z potencjalnych wykonawców nie spełnił minimum zawartego w SIWZ. W dniu 
22.06.2006 członkowie Komisji Przetargowej zebrali się w celu podpisania wszystkich 
dokumentów wymaganych przy odrzuceniu oferty. Postępowanie uniewaŜniono 26.06.2007.  
 
2. W dniu 30 marca 2007 r. podpisano umowę na przeprowadzenie badania Wpływ projektów 
szkoleniowych realizowanych w ramach Działań 2.1, 2.3 oraz 2.4 ZPORR na zaspokojenie potrzeb 
lokalnych i regionalnych rynków pracy. Wykonawca,  Konsorcjim Agrotec Polska Sp. z o.o. i 
Polskie Towarzystwo Socjologiczne, został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. 
Badanie jest realizowane w trzech województwach: małopolskim, podlaskim i śląskich. Badanie jest 
realizowane na wybranej próbie projektów na podstawie danych z systemu monitoringu (bazy 
PEFS), analizy danych wtórnych, wywiadów przeprowadzanych metodą CATI na Beneficjentach 
ostatecznych oraz wywiadów pogłębionych oraz fokusów z przedstawicielami instytucji 
zaangaŜowanych we wdraŜanie ZPORR. Głównym celem przeprowadzenia przedmiotowej 
ewaluacji jest określenie poziomu adekwatności realizowanych projektów szkoleniowych do 
potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy. Wyniki badania będą mogły być wykorzystane do 
oceny ex-post ZPORR. Odbiór raportu końcowego z badania planowany jest w sierpniu 2007r. 
 
3.W pierwszej połowie 2007 roku Wydział EFRR opracował projekt opisu przedmiotu zamówienia 
do badania ewaluacyjnego Komplementarność projektów z zakresu infrastruktury transportu 
drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu 
infrastruktury transportu drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innymi inicjatywami w tym 
zakresie. Celem badania jest uzyskanie kompletnej mapy drogowej projektów ZPORR oraz innych 
realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane              
w sierpniu 2007r. Badanie zostanie uruchomione w trzecim kwartale 2007. 
 
PROCEDURY 
 
W I półroczu 2007r. w IZ ZPORR były systematycznie weryfikowane spływające z Instytucji 
Pośredniczących Podręczniki procedur wdraŜania ZPORR, zgodnie z Procedurą sporządzania                   
i akceptacji Podręczników procedur Instytucji Pośredniczących w ramach ZPORR oraz instytucji 
uczestniczących we wdraŜaniu ZPORR, a takŜe Instytucji WdraŜających pełniących rolę 
Beneficjentów Końcowych, którym Samorząd Województwa powierzył część zadań związanych z 
wdraŜaniem ZPORR. Ponadto na bieŜąco aktualizowano Podręcznik Procedur IZ ZPORR.                     
W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji Podręcznika procedur wdraŜania ZPORR, która 
została opublikowana w dniu 19 czerwca br. na stronie internetowej IZ ZPORR. 
 
AKTY PRAWNE  

W dniu 22 lutego 2007 r. zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego:          
z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości 
(Dz.U. Nr 30, poz. 200) oraz z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na 
wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury (Dz.U. Nr 30, poz. 201). 

Wejście w Ŝycie rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję 
przedsiębiorczości zapewniło sprawne funkcjonowania systemu udzielania pomocy publicznej                  
w ramach Działania 2.5 ZPORR. Jednocześnie umoŜliwiło podpisywanie umów z Beneficjentami 
Ostatecznymi w ramach Działania 2.5 ZPORR. 
Ponadto podwyŜszało kwotę dopuszczalnej pomocy de minimis do kwoty 200 tys. euro brutto 
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liczonej w okresie 3 kolejnych lat kalendarzowych (tj. w ciągu danego roku kalendarzowego oraz 
dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych), a takŜe rozszerzyło zakres zastosowania          
(np. na sektor transportu oraz przetwarzania i obrotu produktami rolnymi). 
 
W dniu 27 marca 2007 r. weszło w Ŝycie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 
26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości  dotyczącej realizacji 
Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu  i zakresu rozliczeń (Dz. U. z dnia 13 marca 2007 r. Nr 44, 
poz. 283), które zastąpiło rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r.            
w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu 
Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, 
poz. 2206, z 2005 r. Nr 224, poz. 1926 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 729). 
Do rozporządzenia wprowadzono następujące zmiany: 

� w zakresie kontroli: zgodnie z art. 56 znowelizowanej ustawy o Narodowym Planie Rozwoju 
regulacje dotyczące kontroli zostaną zamieszczone w osobnym rozporządzeniu; 

� w zakresie sprawozdawczości: skróceniu uległ termin przekazywania przez instytucje 
zarządzające sprawozdań rocznych (z dotychczas obowiązujących 150 dni po upływie 
okresu sprawozdawczego do 140);  

 
W dniu 4 czerwca 2007 r. weszło w Ŝycie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 
21 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję 
przedsiębiorczości. W wyniku nowelizacji moŜliwe stało się udzielenia wsparcia po 
zarejestrowaniu/ rozpoczęciu działalności gospodarczej (dotychczas od momentu zarejestrowania 
działalności gospodarczej). 
 
W dniu 6 czerwca br. weszło w Ŝycie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia                
27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych 
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602). W wyniku 
wprowadzonych  zmian pojawił się m.in. zapis, iŜ kontrola moŜe zostać przeprowadzona w terminie 
wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu (dotychczas w trakcie realizacji projektu lub na 
zakończenie). Ponadto nowe przepisy umoŜliwiają: przeprowadzenie kontroli w kaŜdym miejscu 
bezpośrednio związanym z realizacją projektu); przekazanie jednostce kontrolowanej podpisanej 
informacji pokontrolnej w terminie do 21 dni od zakończenia kontroli (dotychczas w terminie do
14 dni). Dodatkowo wydłuŜono do 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej termin,                 
w którym moŜna zgłaszać zastrzeŜenia do ww. dokumentu (wcześniej do 7 dni). 
 

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 5. 

VII. WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ* 

Nie dotyczy  
* dotyczy tylko sprawozdania rocznego  
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VIII. WYPEŁNIANIE ZOBOWI ĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI 
PROGRAMU 

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji ZPORR (best-
practice). 

 
W opisywanym okresie sprawozdawczym w całej Polsce aktywnie realizowano działania 
informacyjno-promocyjne. DuŜa część tych działań dotyczyła informowania o efektach wdraŜania 
ZPORR i promowania dobrych praktyk. Wszystkie podejmowane inicjatywy były zgodne z Planem 
Promocji ZPORR. Organizowano równieŜ szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, wydawano 
róŜne materiały promocyjno-informacyjne, publikacje. Podkreślenia wymaga równieŜ funkcja 
punktów informacyjnych, poniewaŜ stanowią one wciąŜ waŜną i potrzebną dla wielu osób formę 
czerpania informacji o ZPORR. Wśród wielu inicjatyw jakie miały miejsce w  I półroczu 2007 r. , 
warto wskazać na kilka przykładów akcji, które moŜna uznać za dobre praktyki. 
 
1. W dniu 27 marca 2007 r. Instytucja Zarządzająca ZPORR zorganizowała w Pałacu         
w Wilanowie konferencję pt. „Praca, nauka, infrastruktura. Efekty wdraŜania Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego 2004-2006”. Podczas konferencji zaprezentowano stan realizacji ZPORR 
na poziomie ogólnopolskim oraz siedem projektów z róŜnych regionów, które są przykładem 
dobrych praktyk w wykorzystaniu środków  Programu w poszczególnych działaniach. Gośćmi 
konferencji byli samorządowcy, beneficjenci, osoby zaangaŜowane we wdraŜanie ZPORR z terenu 
całego kraju. 
 
2. W kwietniu i maju 2007r. Instytucja Zarządzająca  ZPORR zorganizowała „ Szkolenie  
 instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie ZPORR z Policją na temat poprawy ochrony interesów 
finansowych Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej”. W czterech turach szkolenia 
uczestniczyło 216 przedstawicieli Instytucji WdraŜających i Pośredniczących, Policji oraz Instytucji 
Zarządzającej. Celem szkolenia było zapoznanie przedstawicieli policji 
z systemem zarządzania i kontroli ZPORR, omówienie obszarów ryzyka wystąpienia naruszeń 
prawa/oszustw w ramach ZPORR, a  takŜe przeszkolenie pracowników instytucji zaangaŜowanych 
we wdraŜanie ZPORR w zakresie praktyk oszustw i naduŜyć finansowych, dokumentowania 
przypadków i zabezpieczania dowodów.  
 
3. Lubelski Urząd Wojewódzki rozpoczął realizację projektu „Kampania Medialna ZPORR w 
2007 r.” Z tej okazji wyemitowano 5 programów promocyjnych w TVP3, 60 audycji radiowych w 
Radio Lublin S.A. oraz opublikowano w „Dzienniku Wschodnim” 5 stron redakcyjnych  
promujących realizowane i zrealizowane projekty. 
 
4. W dniach 14-15 czerwca 2007 r. Łódzki Urząd Marszałkowski zorganizował inicjatywę pod 
nazwą „Press Tour po województwie łódzkim – ZPORR-y objazd”, w ramach której 
przedstawiciele mediów ogólnopolskich i regionalnych mogli zobaczyć projekty realizowane w 
ramach ZPORR w Województwie Łódzkim. 
 
5. W okresie od 18 czerwca do 1 lipca 2007 r. w województwie mazowieckim przeprowadzana 
została kampania medialna na temat wykorzystania środków unijnych w ramach programu ZPORR. 
W Rozłącznej Sieci Programu II TVP o/Warszawa WOT (czyli TVP3 w paśmie TVP2) odbywała 
się emisja spotów reklamowych. Prezentują one przykłady dobrych praktyk oraz pozytywne 
rezultaty realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych w ramach programu 
ZPORR.  
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Na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego zostały wykonane trzy spoty telewizyjne o 
następujących tematach: 
- infrastruktura transportowa oraz ochrony środowiska, 
- ochrona zdrowia, edukacja i  sport, 
- przedsiębiorczość. 
W prasie codziennej oraz tygodnikach ukazujących się na terenie Mazowsza zamieszczane były 
ogłoszenia, w których zostały przedstawione informacje dotyczące wysokości przeznaczonych 
środków z funduszy unijnych w danych obszarach wsparcia w skali całego województwa jak i w 
jego poszczególnych podregionach.  
 
6. Śląski Urząd Wojewódzki realizował akcję edukacyjną "ZPORRo się zmieniło": Celem akcji 
było upowszechnianie rezultatów wdraŜania programu w województwie śląskim, prezentacja 
rzeczywistego oddziaływania funduszy strukturalnych. Akcja adresowana była do uczniów i 
nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przedsięwzięcie przewidywało 
organizację 15 lekcji dotyczących funduszy strukturalnych UE na miejscu realizacji inwestycji 
współfinansowanych ze środków EFRR i EFS. Lekcje przygotowane zostały we współpracy ze 
Śląskim Kuratorium Oświaty, szkolnymi klubami europejskimi oraz beneficjentami ZPORR w 
województwie śląskim. W oparciu o przeprowadzone lekcje, uczniowie mogli wziąć udział w 
konkursie na prezentację multimedialną przedstawiającą zmiany, jakie następują w regionie dzięki 
realizacji projektów europejskich. Najlepsze prezentacje zostaną dołączone do specjalnego 
wydawnictwa w formie płyty CD oraz nagrodzone. Całość podsumuje planowana na listopad 2007 
r. gala konkursowa w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.  
Zorganizowano równieŜ 2 wykłady dla studentów śląskich uczelni wyŜszych poświęconych 
zarządzaniu projektem europejskim na przykładzie ZPORR. Adresatami spotkań byli studenci 
śląskich uczelni, którzy swoją zawodową przyszłość wiąŜą z pracą w samorządach, czy innych 
instytucjach odpowiedzialnych za pozyskiwanie lub rozliczanie środków unijnych. 
 
9. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w  ramach „Dni Europy” w maju 2007 roku 
zorganizował  na Deptaku Bogusława w Szczecinie punkt informacyjny, w którym udzielano 
wszelkiej informacji na temat realizacji ZPORR i Unii Europejskiej, a takŜe rozdawano gadŜety 
informacyjno-promocyjne. Do współpracy zaproszono Wojewódzki Urząd Pracy, 
Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Centrum Euro Info. 
 

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 6*. 
*dotyczy tylko sprawozdania rocznego  

IX. INFORMACJA O ZGODNO ŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI 
POLITYK WSPÓLNOTOWYCH 

1. Zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych. 
Zdecydowana większość projektów kontrolowanych w okresie sprawozdawczym (w ramach 
wszystkich Priorytetów ZPORR) jest realizowana zgodnie z prawem zamówień publicznych. 
Powstałe w wyniku nieprzestrzegania zgodności realizowanego projektu z prawodawstwem 
dotyczącym zamówień publicznym nieprawidłowości podlegające raportowaniu zostały 
przedstawione w raportach o nieprawidłowościach przekazanych do IZ ZPORR.  
Większość nieprawidłowości nie podlegających raportowaniu wynika z niedostatecznej 
znajomości przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jednostkowe przypadki to: 
niedotrzymywanie terminów określonych ustawą, zły wybór trybu udzielenia zamówień, nie 
stosowanie się do zasad równego traktowania wykonawców, stosowanie nieuczciwej konkurencji, 
błędy zamawiających w zakresie określania warunków udziału w postępowaniu oraz ich oceny). 
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Wykrywane w trakcie kontroli bądź zgłaszane przez beneficjentów uchybienia dotyczące procedur 
udzielania zamówień publicznych są wnikliwie monitorowane i usuwane przez instytucje 
zaangaŜowane we wdraŜanie ZPORR. 
Nieprawidłowości te ujmowane są w kwartalnych zestawieniach nieprawidłowości nie 
podlegających raportowaniu. Beneficjenci są pouczani o prawidłowym sposobie prowadzenia 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych lub zaleca się usunięcie zaistniałych uchybień 
 

 

2. Zgodność z polityką ochrony środowiska. 
W I półroczu 2007 r. w trakcie realizacji Programu nie stwierdzono  naruszenia zasady zgodności z 
polityką ochrony środowiska. 

3. Zgodność z polityką równych szans. 

W I półroczu 2007 r. w trakcie realizacji Programu nie stwierdzono  naruszenia zasady zgodności z 
polityką równych szans. 

4. Zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego. 
W I półroczu 2007 r. w trakcie realizacji Programu nie stwierdzono  naruszenia zasady zgodności z 
polityką społeczeństwa informacyjnego.  

5. Zgodność z zasadami pomocy publicznej. 
Zasadniczo projekty realizowane są zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. W okresie 
sprawozdawczym wykryto jedną nieprawidłowość w powyŜszym zakresie w województwie 
śląskim, która skutkowała nieuznaniem poniesionych wydatków za kwalifikowane. 
 

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 8. 

X*. INFORMACJA NA TEMAT DU śYCH PROJEKTÓW** 

1. Postęp finansowy i postęp we wdraŜaniu projektów. 

 
*dotyczy tylko sprawozdania rocznego  
** duŜy projekt w rozumieniu art. 25 rozporządzenia nr 1260/99/WE (Dz. U. WE L 161 z 26.06.1999) 

XI. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU 

 
W pierwszej połowie 2007 roku wydział EFRR opracował projekt opisu przedmiotu zamówienia do 
badania ewaluacyjnego pt.: „Komplementarność projektów z zakresu infrastruktury transportu 
drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu 
infrastruktury transportu drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innymi inicjatywami 
w tym zakresie”. Celem badania jest uzyskanie kompletnej mapy drogowej projektów ZPORR oraz 
innych realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane 
w sierpniu 2007r. Badanie zostanie uruchomione w trzecim kwartale 2007. 
 
Wydział EFRR zamierza zlecić w II półroczu br. wykonanie badania ewaluacyjnego pt.  „Analiza 
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego 
w ramach I i III priorytetu Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na tworzenie miejsc 
pracy”. 
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W lipcu 2007 r planowane jest przystąpienie do tworzenia opisu przedmiotu zamówienia do 
ekspertyzy „Analiza projektów szkoleniowych w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR 
zakończonych rzeczowo do dnia 30 kwietnia 2007 w województwie wielkopolskim, podkarpackim 
i łódzkim pod kątem wynagrodzenia personelu w projekcie”. 
 
W sierpniu 2007 roku złoŜony zostanie wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego dla przedmiotowego badania ewaluacyjnego. Planowo ogłoszenie 
o zamówienie publiczne zostanie zawieszone na stronie MRR we wrześniu 2007 roku. Termin na 
wykonanie badania wynosi 20 tygodni od dnia podpisania umowy. 
 
W sierpniu 2007 r. planowane jest opracowanie opisu przedmiotu zamówienia ekspertyzy p.t. 
Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na  wzrost konkurencyjności 
mikroprzedsiębiorstw. 
 

ReaRealizacja powyŜszych ekspertyz planowana jest w trybie przewidzianym dla zamówień poniŜej 
14 000 EURO. Oferty zostaną rozesłane do kilkunastu firm. Na stronie internetowej 
www.zporr.gov.pl zostanie zamieszczona krótka informacja na temat badania. Dzięki temu większy 
krąg odbiorców będzie mógł się zapoznać z  propozycją i złoŜyć oferty. 
Wspólnie z Departamentem Zarządzania EFS planowane jest przeprowadzenie badania 
ewaluacyjnego na rzecz kształcenia i szkolenia w ramach EFS. Ogłoszenie o przetargu ukaŜe się w 
lipcu 2007 r. Trwają prace nad ostateczną wersją opisu przedmiotu zamówienia. 
 
W II półroczu 2007 roku w ramach SIMIK planuje się: 
- zakończenie testów pozostałych funkcjonalności modułu finansowego I.B.2 dla wszystkich 
priorytetów ZPORR oraz jego pełne wdroŜenie; 
- zakończenie wprowadzania historycznych wniosków o płatność w ramach ZPORR do 30 września 
2007 r; 
- podjęcie audytu KE w sprawie wdroŜenia SIMIK; 
- testowanie funkcjonalności SIMIK na lata 2007-2013 (testy trwają teŜ obecnie). 

XII. O ŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZ ĄDZAJĄCEJ 

Oświadczam, iŜ informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. 
Data: 
Pieczęć i podpis: 
 
Imię i nazwisko osoby, która 
złoŜyła oświadczenie* 

 

Adres  
Numer telefonu 
kontaktowego i faksu 

 

Adres poczty elektronicznej  
* wypełnić, jeśli osoba ta nie jest toŜsama z osobą wymienioną w pkt I. 5. 



 56

XII. ZAŁ ĄCZNIKI 

1. Załącznik 1. - Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań (od początku 
realizacji, w PLN) 

2. Załącznik 1A.  Stan realizacji projektów wg priorytetów i województw 

3. Załącznik 2. - Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR (poziom priorytetu 
i działania) 

4. Załącznik 3. - Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów              
i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (od początku realizacji, w PLN) w 
podziale na priorytety/działania 

5. Załącznik 3a – Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów              
i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (od początku realizacji, w PLN) w 
podziale na województwa 

6. Załącznik 4. - Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą 
na rzecz beneficjentów końcowych/projektodawców i odpowiadającego                                                   
im współfinansowania krajowego dla programu (w PLN) 

7. Załącznik 5. – Zatrudnienie 

8. Załącznik 6. - Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych                
i Promocyjnych za I półrocze 2007 

9. Załącznik 7. - Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach programu (od początku 
realizacji, w PLN) 

10. Załącznik 8. – Kontrole realizacji projektów 

11. Załącznik 9. – System zarządzania i kontroli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


